



## Jurnal de proiect

### PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL MODERN ÎN MUNICIPIUL ZALĂU

**Componenta 1:** Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

**Axa prioritară 2:** Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

**Operațiunea:** Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP

Nr. crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	31.01.2020	Depunerea cererii de finanțare.
2.	08.07.2020	S-a semnat contractul de finanțare nr. 536/08.07.2020.
3.	31.08.2020	S-a semnat contractul de servicii de informare și publicitate nr. 47539/31.08.2020 cu SC CREATIVE MEDIA SRL - ZALĂU, în valoare de 43.506,40 lei cu TVA.
4.	27.08.2020	S-a transmis cererea de prefinanțare nr. 1 în valoare de 89.311,88 lei.
5.	08.09.2020	S-a încasat cererea de prefinanțare nr. 1 în valoare de 89.311,88 lei.
6.	16.09.2020	S-a semnat contractul de furnizare de echipamente nr. 51156/16.09.2020 cu SC REAL INVEST COM SRL, în valoare de 24.906,70 lei cu TVA.
7.	21.09.2020	S-a publicat comunicatul de presă la lansarea proiectului.
8.	06.10.2020	S-a transmis raportul de progres trimestrial nr. 1.
9.	26.10.2020	S-a transmis cererea de rambursare nr. 1.
10.	23.12.2020	S-a transmis cererea de rambursare nr. 2.
11.	12.01.2021	S-a transmis raportul de progres trimestrial nr. 2.
12.	26.02.2021	S-a transmis cererea de prefinanțare nr. 2 în valoare de 56.776,45 lei.



<b>13.</b>	26.03.2021	S-a semnat contractul de servicii nr. 19939/26.03.2021 cu SC CIVITTA STRATEGY&CONSULTING SA – SC TTL PLANNING SRL – CIVITTA UAB Lituania, în valoare de 506.565,15 lei cu TVA
<b>14.</b>	09.03.2021/ 11.03.2021	S-a semnat contractul de servicii nr. 15093/309 din 09.03.2021/11.03.2021 cu SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL, în valoare de 116.501,00 lei cu TVA – pentru prestarea serviciilor de instruire/formare în domeniul "Planificare strategică" și "Politici publice"
<b>15.</b>	29.03.2021- 29.04.2021	S-au desfășurat cele 5 sesiuni de instruire/formare în domeniul "Planificare strategică" și "Politici publice".
<b>16.</b>	31.05.2021	S-a transmis cererea de rambursare nr. 3.
<b>17.</b>	29.06.2021	S-a transmis cererea de rambursare nr. 4.
<b>18.</b>	07.07.2021	S-a transmis raportul de progres semestrial nr. 3.
<b>19.</b>	22.07.2021	S-a transmis cererea de prefinanțare nr. 3 în valoare de 89.311,88 lei.
<b>20.</b>	07.09.2021	S-a încheiat actul adițional nr. 1/07.09.2021 la contractul de finanțare pentru modificarea secțiunilor "Durata proiectului, Activități previzionate și Graficul de rambursare". Contractul de finanțare a fost prelungit până în 08.02.2022.
<b>21.</b>	14.09.2021	S-a transmis cererea de rambursare nr. 5.
<b>22.</b>	20.09.2021	S-a transmis cererea de prefinanțare nr. 4 în valoare de 89.311,88 lei.
<b>23.</b>	27.10.2021	S-a transmis cererea de rambursare nr. 6.
<b>24.</b>	17.11.2021	S-a transmis cererea de prefinanțare nr. 5 în valoare de 89.311,88 lei.
<b>25.</b>	22.11.2022- 26.11.2022	S-a realizat misiunea de monitorizare și verificare la fața locului, privind implementarea proiectului de către Autoritatea de Management pentru POCA.
<b>26.</b>	15.12.2021	S-a transmis cererea de rambursare nr. 7.
<b>27.</b>	07.01.2022	S-a transmis raportul de progres trimestrial nr. 4.
<b>28.</b>	17.01.2022	S-a transmis cererea de prefinanțare nr. 6 în valoare de 89.311,88 lei.
<b>29.</b>	28.01.2022	S-a încheiat actul adițional nr. 2/28.01.2022 la contractul de finanțare. Contractul de finanțare a fost prelungit până în 08.05.2022.
<b>30.</b>	06.04.2022	S-a desfășurat conferința la finalizarea proiectului în vederea diseminării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului.
<b>31.</b>	02.05.2022	S-a publicat comunicatul de presă la finalizarea proiectului.

