

Jurnal de proiect

“SPECIAL ZALĂU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău”, cod SIPOCA/SMIS 126302

Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Cererea de proiecte POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1 CP10/2018 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Nr .	Data	Activitatea desfășurată
1	24.09.2018	Depunerea Cererii de finanțare
2	24.09.2018-12.12.2018	Perioada de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico - financiară și precontractare
3	13.12.2018	Semnarea contractului de finanțare nr. 295/13.12.2018
5	19.12.2018	Afișarea pe site-ul instituției www.zalausj.ro a informațiilor despre proiect
6.	13.02.2019	Lansarea in SEAP a achizitiei publice pentru servicii de informare si publicitate, prin procedura simplificata, cu nr. anunț SCN 1037590/13.02.2019
7.	11.03.2019	Lansarea in SEAP a achizitiei publice prin licitatie deschisa pentru servicii implementare portal servicii publice online, cu anuntul de participare nr. CN1009753/11.03.2019
8.	17.12.2018, 23.01.2019, 12.02.2019, 12.03.2019, 24.04.2019, 27.05.2019, 28.06.2019, 09.08.2019, 03.10.2019, 19.12.2019. 18.03.2021, 30.07.2021, 13.09.2021	Desfașurarea de ședințe de UIP.
9.	13.03.2019, 02.07.2019, 01.10.2019,	Încărcare în Mysmis raport trimestrial nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și a raportului semestrial 11 și 12 final



	06.01.2020, 31.03.2020, 02.07.2020, 06.10.2020, 11.01.2021, 10.03.2021, 30.06.2021, 12.10.2021	
10.	01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 06.01.2020, 31.03.2020, 06.07.2020, 05.10.2020, 12.01.2021, 10.03.2021, 30.06.2021, 12.10.2021.	Rapoarte trimestriale
11.	02.05.2019	Semnare contract servicii informare și publicitate nr. 27.433/02.05.2019 cu firma SC PROMO MEDIA SRL SUCEAVA, în valoare de 82.389,65 lei cu TVA.
12.	15.05.2019	Încărcare în Mysmis a achiziției publice de informare și publicitate,
13.	15/16/17.05.2019	Apariție comunicat de presă inițial, inclusiv variante online nr. 31.341_/17.05.2019
14.	22.05.2019	Semnarea contract de servicii nr. 32.117/22.05.2019 cu asocierea SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE, privind implementare portal servicii online, în valoare de 1.874.789,07 lei cu TVA
15.	28.05.2019	Încărcarea în Mysmis a dosarului de achiziții publice pentru servicii implementare portal servicii publice online,
16.	10.06.2019, 09.08.2019, 20.12.2019, 20.02.2020, 28.05.2020, 19.08.2020, 21.10.2020, 21.12.2020, 23.03.2021.	Solicitarea de prefinanțări CPF1, CPF2, CPF3, CPF4, CPF5, CPF6, CPF7, CPF8, CPF9
17.	03.06.2019, 10.06.2019, 30.07.2019, 13.08.2019, 16.09.2019, 19.02.2020, 20.05.2020, 19.08.2020,	Încărcare în Mysmis a dosarului CR1 la CPF1, CP1, CR2 și CPF2, CR3 la CP1, CR4 la CPF3, CR5 la CPF4, CR6 la CPF5, CR7 la CPF, CR8 la CPF, CP2, C9 afer CP2, CR10 afer. CP2, CR11, CR12.



	08.10.2020, 21.12.2020, 08.02.2021, 23.03.2021, 24.03.2021, 12.05.2021, 23.06.2021.	
18.	09.01.2019, 29.01.2019, 04.04.2019, 05.06.2019, 31.07.2019, 18.12.2019, 09.03.2020, 17.03.2020, 14.05.2020, 19.08.2020, 31.08.2020, 21.12.2020,	Notificări trimise la AMPOCA
19.	11.06.2019	Încheierea PV de recepție afișe nr. 44.720
20.	18.06.2019	Lansare în SEAP a achiziției publice de servicii de retrodigitalizare, cu anunțul de participare nr. CN 1012242/18.06.2019
21.	lun- nov 2019	Lipire afișe în locuri publice
22.	15.07.2019	Încheiere PV de predare-primire și recepție nr. 52.554 pentru echipamente ITC și licențe cu SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE.
23.	03.09.2019	Încheierea PV nr. 63.717 pentru recepție servicii configurare și instalare infrastructură hard și soft cu SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE.
24.	24.09.2019	S-au repartizat echipamentele, vezi lista cu nr. 69.458/24.09.2019
25.	07.10.2019, 08.07.2020	Încheierea contractului de servicii de retrodigitalizare nr. 72.490 cu firma SC SRGM GARANȚII MOBILIARE SRL PITEȘTI, în valoare de 720.783,00 lei cu TVA. Semnarea act adițional nr. 1/36835/08.07.2020 la contractul de servicii 72.490 cu firma SC SRGM GARANȚII MOBILIARE SRL PITEȘTI în val.de 0 lei, completare contract cu un nou art.
26.	07.10.2019	Încheierea PV nr. 72.601, de recepție și punere în funcțiune servicii și instalare sistem de proiecție cu SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE.
27.	16.10.2019	Încheierea PV de p-p și recepție a conceptului grafic nr. 75.299
28.	11.10.2019	Încărcare în Mysmis a dosarului AP servicii de retrodigitalizare
29.	23.07.2020	Încărcare în Mysmis a dosarului act. adițional nr. 1 la contractul de servicii de retrodigitalizare
30.	16.01.2020/21.04.2020 / 22.04.2020/13.07.2020	PV p-p nr. 2.504/16.01.2020 și cel de recepție calitativă nr 5.439/25.01.2020, et I. servicii retrodigitalizare; PV p-p nr. 21.891/21.04.2020 și cel de recepție calitativă nr



	/ 16.07.2020/02.09.2020 / 03.09.2020.	22.101/22.04.2020, et II. servicii retrodigitalizare; PV p-p nr. 37.102/13.07.2020 și cel de recepție calitativă nr 37.858/16.07.2020, et III. servicii retrodigitalizare; PV p-p nr. 47.899/02.09.2020 și cel de recepție calitativă nr 48.352/03.09.2020, et IV. servicii retrodigitalizare
31.	23.06.2020	Anunț în SEAP a achiziției publice de servicii de elaborare S.I.D.U (Strategia integrate de dezvoltare urbană a municipiului Zalău), cu anunțul nr. ADV1154466/ 23.06.2020
32.	06.07.2020 29.04.2021 05.07.2021 04.08.2021	Semnarea contractului de servicii elaborare S.I.D.U. nr. 35.605/06.07.2020 cu SC CMPG CONSULTANCY SRL CLUJ-NAPOCA, în val. de 129.000,00 lei cu TVA. Semnarea actului additional nr. 1/28.936/29.04.2021 de prelungire a duratei contractului cu 2 luni. Semnarea actului additional nr. 2/46.070/05.07.2021 pentru prelungirea duratei contractului de servicii cu 2 luni; Semnarea actului additional nr. 3/54.160/04.08.2021 de prelungire a duratei contractului de servicii cu 1 lună.
33.	22.07.2020 04.05.2021 23.07.2021 12.08.2021	Încărcarea în Mysmis a dosarului achiziției publice de servicii elaborare S.I.D.U. Încărcarea în Mysmis a actelor adiționale nr. 1/29.408, 2/23.07.2021 și 3/56.129 la contractual de servicii.
34.	04.08.2020	Demarare achiziție directă pentru servicii de audit tehnic și de securitate, caiet de sarcini nr. 41.937
35.	07.09.2020	Încheierea contractului de servicii de audit tehnic nr. 48.911/07.09.2020 cu SC BLUE LAB CONSULTING SRL București, la o valoare de 29.155,00 lei cu TVA.
36.	01.10.2020	Încărcarea în Mysmis a dosarului achiziției publice de servicii de audit tehnic
37.	02-08.09.2020	Predarea ultimelor dosare retrodigitalizate, etapa a IVa, PV p-p etapa a IV nr. 47.899/02.09.2020, PV recepție calitativă nr. 48.352/03.09.2020, PV recepție finală lucrări nr. 49.077/08.09.2020
38.	08.09.2020	Constituirea grupurilor consultative pentru elaborarea SIDU și realizarea diagnozei. Predarea raportului intermediar nr. 1 nr. 49.199/08.09.2020
39.	09.09-10.09.2020	Recepționarea și punerea în funcțiune a portalului web responsiv modernizat www.zalausj.ro . Efectuarea instruirii personalului din Serviciul ITC. PV recepție și punere în funcțiune portal web nr. 49.842/10.09.2020, PV instruire personal Serviciul ITC nr. 49.614/09.09.2020
40.	23.09.2020	Organizarea și instruirea personalului de la Serv. Urbanism, Serviciul Tehnologia informației și Centrul de Relații cu Publicul care administrează și utilizează actualizare aplicație back-office urbanism și impozite.
41.	17.11.2020	Instruire actualizare aplicații back-office Doc manager PV nr. 64.576
42.	26.11.2020	S-a încheiat PV nr. 66.374/26.11.2020 de predare-primire, "Actualizare aplicații BACKOFFICE URBANISM ȘI IMPOZITE"
43.	09.12.2020	S-a încheiat PV recepție și PIF nr. 68.447/09.12.2020 privind



		recepția calitativă a serv. De actualizare, integrare, concepție și dezvoltare cu instruire a aplicațiilor IMPOTAX, URBAN, MANAG. DOC - EPRIM - DOC. MANAGER, dezvoltare arhivă electronică, serviciul online MyZalau și implementarea mecanismului de semnătură electronică
44.	11.12.2020	S-au predat Raportul intermediar nr. 2/69.840 și Raport privind studiul sociologic în cadrul contractului de elaborare a S.I.D.U. Zalău
45.	02.02.2021	S-a încheiat actul adițional nr. 1/6.437/02.02.2021 la contractul de informare și publicitate pentru subcontractarea unor activități existente în contractul de servicii cu SC QGRAPHIK SRL SUCEAVA, valoarea act adițional 76.130,25 lei cu TVA.
46.	10.02.2021	Încărcarea în Mysmis a documentelor actului adițional nr. 1 la contractul de servicii de informare și publicitate
47.	25.02.2021//03.03.2021	PV de p-p décor montat pe două autobuze de transport public local pentru promovarea serviciilor publice electronice realizate și a proiectului nr. 12.472/25.02.2021, respectiv PV recepție nr. 13.930/03.03.2021
49.	31.03.2021	Recepție raport de audit tehnic de securitate
50.	08.04.2021	S-a predat Raportul intermediar nr. 3/23689 în cadrul contractului de elaborare a S.I.D.U. Zalău
51.	28.04.2021	Solicitarea încheiere act adițional nr. 1 la contractul de finanțare de prelungire a duratei acestuia
52.	20.04.2021 11.05.2021	Încheierea PV de p-p nr. 26221 a privind realizarea unui material de informare a cetățenilor despre serviciile electronice prin poștă furnizate de PMZ. Încheierea PV de recepție a serviciului de livrare a materialului de informare cetățeni nr. 31.312.
53.	24.05.2021	Încheierea PV de p-p și recepție nr. 34.558 a 100 buc. material prezentare proiect format A4, 25 buc. bloc-notesuri și 25 buc. pixuri.
54.	23.08.2021	Încheierea actului adițional nr 2 la contractul de finanțare cu referire la prelungirea duratei acestuia, cu finalizare în data de 13.10.2021.
55.	28.09.2021	Organizarea conferinței de presă privind finalizarea proiectului, unde s-au distribuit 25 buc. Bloc notesuri, 25 buc. pixuri și prezentări ale proiectului format A4.
56.	30.09.2021	Aprobarea de către Consiliul Local Zalău, prin HCL nr. 277/30.09.2021, a SIDU 2024-2030.
57.	29.04.2021, 05.07.2021, 04.08.2021, 01.10.2021	Încheierea actelor adiționale la contractul de servicii nr. 35.605/06.07.2021 încheiat cu SC CMPG CONSULTING SRL pentru elaborarea SIDU 2024-2030: nr. 1/28.936/29.04.2021 de prelungire a duratei contractului de servicii cu 2 luni, nr. 2/46.070/05.07.2021 de prelungire a duratei contractului de servicii cu 2 luni, nr. 3/54.160/04.08.2021 de prelungire a contractului de servicii cu 1 lună și 4/69.415/01.10.2021 de modificare a valorii contractului datorită faptului că prestatorul a devenit plătitor de TVA, de la 129.000,00 lei



		fără TVA la 133.902,00 lei cu TVA.
58.	04.10.2021	Predarea raportului final și al documentului strategic final al prestatorului SC CMPG CONSULTING care elaborează SIDU 2024-2030, https://zalausj.ro/portal/zalau/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-00002b4e?OpenDocument
59.	06.10.2021	Încărcarea în Mysmis a Actului adițional nr. 4/69.415/01.10.2021 încheiat cu SC CMPG CONSULTING SRL.
60.	04-06.10.2021	Apariția comunicatului de presă final în ziarul local Sălăjeanul în 04.10.2021 și online în 04-05-06.10.2021, PV p-p și recepție nr. 70.375/06.10.2021
61.	01.10.2021	Modificarea graficului CR în Mysmis.
62.	12.10.2021	Realizarea raportului semestrial final nr. 12
63.	13.10.2021	Realizarea și încărcarea CR nr. 13 finală.

