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	1
	Titlu proiect
	AMENAJAREA PEISAGERA A PARCULUI CENTRAL MUNICIPAL ZALAU, JUDETUL SALAJ

	2
	Finanţare 
	POR – Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC

	3
	Contract de finanţare
	2352/13.10.2011

	4
	Cod SMIS
	7356

	5
	Denumire beneficiar
	CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

	6
	Partener
	N/A

	7
	Localizare proiect
	Regiunea 6 N-V,  Sălaj, Zalău

	8
	Durată proiect
	27 luni

	9
	Buget total
	4.706.237  lei



	9.1
	Valoare eligibilă
	3.818.726,49 lei

	9.2
	Valoare neeligibilă
	800,00 lei

	9.3
	TVA
	886.710,60 lei

	9.4
	Asistenţă financiară solicitată
	3.742.351,96  lei

	9.5
	Contribuţie proprie, fără. TVA
	77.1774,53 lei

	10
	HCL de aprobare a participării la proiect
	HCL Nr. 84/24.03.2009

	11
	Obiectiv general
	Creşterea calităţii vieţii în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea atractivităţii municipiului faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-rezidenţi, persoane fizice sau juridice şi dezvoltarea de infrastructuri care să promoveze un turism bazat pe evenimente, prin extinderea si modernizarea  zonelor verzi  si de recreere.

	12
	Obiective specifice
	1.Extinderea si reabilitarea  din punct de vedere ecologic a parcului central municipal, prin  extinderea, regenerarea si ameliorarea compozitiei si calitatii spatiilor verzi, dezvoltarea luciilor de apa  pentru imbunatatirea microclimatului urban, prin modernizarea fintinii arteziene existente, amenajarea unei  noi fintini arteziene si a unei cascade multiple,in scopul imbunatatirii factorilor de mediu si sanatatii populatiei.

2. Imbunatatirea functiilor  recreative, sportive si culturale ale parcului prin: refacerea  aleilor, scarilor, modernizarea si dezvoltarea locurilor de joaca si sportive, reamenajarea si acoperirea  amfiteatrului, dotarea cu mobilier urban nou.

3.Dezvoltarea identitatii culturale a municipiului si promovarea turismului prin amplasarea de obiecte de arta decorativa, amenajarea amfiteatrului pentru organizarea de spectacole in aer liber

4.Dezvoltarea mobilitatii ecologice prin amenajarea unei piste de biciclete, echipata cu rastel.

5.Modernizarea sistemului de iluminat si cresterea eficientei energetice.

6.Imbunatatirea sigurantei persoanelor care utilizeaza parcul prin refacerea imprejmuirii. 

7.Asigurarea egalitatii de sanse prin crearea unor accese speciale in incinta parcului si dimenisonarea corespunzatoare a aleilor pentru persoanele cu dizabilitati motorii.

8.Cresterea accesului la informatii si comunicare prin realizarea unei retele de internet wirelless.

	13
	Activităţi
	Activităţi derulate înainte de semnarea contractului de finantare
Activitatea 1. Realizarea documentaţiei tehnico-economice (studiu de fezabilitate si analiza cost beneficiu, proiect tehnic, detalii de executie,documentatii avize si acorduri) si obtinerea avizelor si acordurilor necesare. 
Activitatea 2.Elaborarea dosarului cererii de finantare si depunerea  la OI, Activitatea 3.Evaluarea şi selecţia  cererii de finanţare şi contractarea grantului.

B. Activităţi după semnarea contractului de finanţare
Activitatea 4. Asigurarea managementul de proiect

Activitatea 5.Asigurarea serviciilor de audit extern 

Activitatea 6.Solicitarea si obtinerea prefinantarii  

Activitatea 7. Asigurarea  informarii si publicitatii proiectului:materiale de informare si publicitate (pliante de promovare, autocolant/placute imprimate, banner, panou temporar si placa permanenta), informare prin mass-media, inclusiv pe pagina web si in publicatia primariei  

Activitatea 8. Asigurarea serviciului de executie a lucrarilor, inclusiv dotari
Activitate 9. Asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice pentru lucrările de investiţii( dirigintie de santier)

	14
	Rezultate
	Realizarea documentaţiei tehnico-economice 

· 1 proiect tehnic

· 1 detalii de executie

· 3 documentatii pentru avize(energie electrica, aviz IC si protectia mediului)

· 1proces verbal predare-primire

· certificat de urbanism nr.291/24.03.2009 emis 

· aviz  alimentare cu  energie electrica SDEE NR. 244/24.03.2009

· notificare tip A  nr. 1744/18.03.2009 emisa de APM SALAJ

Materiale de informare si publicitate:

· pliante publicitare, 1000 buc;se vor distribui la finalizarea proiectului, la sediul beneficiarului, la obiectiv si în alte locuri de maximă vizibilitate din oras.

· 250 buc. autocolante imprimate/placute temporare;se vor aplica pe toate echipamentele achizitionate prin proiect;

· panou  temporar(pentru santier), cu dimensiuni de 3x2m ; se va monta la inceperea lucrarilor de constructii si se va mentine pe perioada de implementare, pina la instalarea placii permanente.

· placa  permanenta, cu dimensiunile de min 70x45cm; se va monta la finalizarea proiectului, cu durata permanenta; va respecta cerinţele din Manualul de Identitate Vizuală dar si arthitectura parcului

· banner cu dimenisuni de 7 mp; se va monta la inceperea lucrarilor de constructii si se va mentine pina la finalizarea lucrarilor, in zona de maximă vizibilitate

· 5 comunicate de presa in presa locala

· 4 Conferinte de presa

· 8 Articole de presa in urma conferintelor 

· 4 rapoarte de eveniment întocmite de către asistent-managerul unităţii de implementare

· 4aparitii pe site-ul primariei 

Lucrari de constructie si dotari
Lucrari de sistematizare verticala
· extrageri de pomi fructiferi si specii imbatrinite-180 buc

· taieri de regenerare si intretinere,250buc

· curatare teren de iarba si bururieni- 15000mp,combatere boli si daunatori- nivelare si aport pamint vegetal, fertilizare sol

· transplantari de arbori cu balot-350buc

· plantari puieti, fara balot-287 buc

· peluza(gazon natural) cu S=5500mp

· cosire gazon-25000mp

· plantari gard viu animale de companie, 150ml pe doua rinduri;

· plantari puieti-1080 buc

· imprejmuire spatii pentru animale de companie, 150ml si platforma

· rigole-170mlx2 si terasari bordurate

 Lucrari de reabilitare si  extindere sistem de iluminat 
· 3 circuite de iluminat general  parc,comandate de senzori crepusculari;

· Circuit de iluminat la cascada, comandat de senzor crepuscular;

· Circuit de iluminat panou de catarat, comandat de  senzor de prezenta;

· Circuit de iluminat  din zona de joaca si skateparc, comandate de senzori de miscare

· Sistem de alimentare cu energie  pompe, comandate prin programator, respectiv senzor de  miscare pentru pompa aferenta locului de joaca;

· 2 tablouri electrice

Realizare cismele stradale
· 455 ml retea de apa cu Dn=25mm si 4 cismele
Renovare fintina arteziana

-fintina arteziana renovata, bazin renovat cu S= 97mp, finisaje marmura/calcar/travertin cu S=45mp,instalatie de apa si pompa noi

demolare coloane si terasa arteziana existenta 

Realizare cascada

-1cascada multipla cu S=414mp, echipata cu instalatie de apa cu recirculare, 4 sfere si 1pompa si 1cascada demolata

Lucrari de renovare scari si amfiteatru
· Renovare scari cu S=845 mp

· Renovare amfiteatru existent

· Acoperis amfitetru nou  format din stilpi si grinzi din beton armat, structura metalica si copertina PVC 

Panou de catarat cu S=3x10mp
Renovarea aleilor pietonale, realizare pista biciclete si spatiu de parcare
· reabilitare  alei secundare- 1248ml/2143mp;

· reabilitare alei principale 529,6 ml

· realizare rigole cu L 220ml

· realizare parcare cu 7 locuri;

· amenajare circuit de biciclete cu lungimea de 1426 ml si S=2282 mp;

· rasteluri biciclete, 2 buc

Realizare terasa de sah
· terasa mese de sah cu S=90mp si 5 buc mese de sah si scaune din calcar  si fintina  arteziana pt terasa de mese de sah;

· terasa  cu S=50mp cu tabla de sah mare 

Amenajare loc de joaca pentru copii cu S=920mp

· groapa de nisip cu S=44mp

· pavele din cauciuc cu S=224mp;suprafata pietris S=582mp

· fintina arteziana cu S=70mp;

· mobilier de joaca:balansoare-4 buc,balansoare cu arc-4 buc, casuta cu tunel de cauciuc-2 buc, cetate combinata-1 buc, leagane-2 buc.

Reabilitarea si completarea imprejmuirii parcului

· 1026 ml imprejmuire cu gard din panouri din tabla zincata
Realizare si amplasare mobilier urban
· Banci noi, 71 buc

· Cosuri de colectare deseuri,60 buc

· Obiecte de design, 35 buc

Instalare antene internet  wireless 

· 2 antene sectoriale de 2,4 GHz,cu deschiderea in plan  vertical de 120 grade, prevazuta cu echipament outdoor 
Receptie finala lucrari

· Certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor emis
Monitorizarea contractului de servicii lucrari

· 1 Contract incheiat cu succes

· 1 Raport de monitorizare



	15
	Echipa de proiect
	Manager de proiect –Doina Opris

Asistent manager de proiect – Rodica Ciurte

Responsabil tehnic /achizitii 1 – Anica Gale

Responsabil tehnic /achizitii 1 – Delia Hanga

Responsabil financiar – Susa Corina

Responsabil juridic –  Muresan Loredana

Reprezentant   spatii verzi-Giurgiu Stefan

Reprezentant administrator spatii verzi-Puscas  Daniela
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	Jurnal de proiect
	aici

	17
	Fotogalerie 
	

	18
	Informare şi publicitate
	Conferinta de presa  de lansare a proiectului in  24.10.2011

  

	19 
	Stadiu
	Contract de finantare  nr. 2352/13.10.2011 

Proiect in implementare
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www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro 
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