



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax:(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



1918-2018 ÎNĂLBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2018, TRIM. III, CU EVIDENȚIEREA EXECUȚIEI CONTRACTELOR CU VALOARE TOTALĂ MAI MARE DE 5.000 EURO (H.G. NR. 583/2016 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020)

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Numar ofertanti	Furnizor/Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/terti/ sustinatori)	Valoare contract (RON)	Sursa finantare	Data de inceput contract	Termen finalizare, conform contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoare platita (cu TVA)	Data efectuării plății		
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2016, CU TERMEN DE FINALIZARE ÎN ANUL 2018															
Elaborare a documentației tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, Bl 18, P15 și M6, din Municipiul Zalău”	51651/04.08.2016	Servicii	achiziție directă	1	S.C. TAFFO S.R.L		33.600,00	Buget local		50 zile (Etapa I) si 15 zile (Etapa II - de la primirea ordin de începere)		21.840,00	16.12.2016		In curs
Serviciul de elaborare a doc. tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G24-G26-G28 și D22 din mun.Zalău	38825/02.06.2016	Servicii	achiziție directă	1	SC Taffo. SRL		24.240,00	Buget local	02.06.2016	50 zile etapa DALI 15 zile de la primirea ordinului de începere la etapa PT		15.756,00	25.10.2016		In curs
Documentație cadastrală necesară înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilului Bulevard Mihai Viteazul	82408/28.12.2016	Servicii	achiziție directă	2	Sofron Sabin I.I.		96.850,00	Buget local	28.12.2016	3 luni					In curs
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2017, CU TERMEN DE FINALIZARE ÎN ANUL 2018															
Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală	18789/22.03.2017	Lucrări	procedură simplificată	3	SC DRUM INSERV SRL	SC IANUS SRL	1.387.636,43	Buget local	Ordin de începere lucrari 03.04.2017	6 luni de la emiterea ordinului de începere	Act adițional 1- 34924/06.06. 2017 (1,455,078.17 lei cu TVA), Act aditional nr. 2 - 72704/14.11.2017 (1.459.724,01 lei cu TVA), Act aditional nr. 4 - 24937/16.04.2018 (1.463.748,15 lei cu TVA) , Act aditional nr. 6 - 44698/18.07.2018 (1.485.433,13 lei cu TVA)	290,388.56 288,029.87 271,022.95 51.676,44 194.142,55 210.968,47	12.06.2017 19.07.2017 07.08.2017 20.12.2017 20.12.2017 26.07.2018	1.306.228,84	Finalizat
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru Piața agroalimentară din zona centrala"	22425/06.04.2017	Servicii	achiziție directă	2	SC PRESTCO SRL		23.086,10	Buget local	06.04.2017	la încheierea procesului verbal de recepție finala a lucrărilor	Act adițional 1- 37623/16.06. 2017 (24,208.14 lei cu TVA) Act aditional nr. 2 - 74736/21.11.2017 (24.285,43);Act aditional nr. 3-24595/13.04.2018 (24.352,38 lei cu TVA);Act aditional nr. 4- 44700/18.07.2018 (24.713,15 lei cu TVA)	4,831.20 4,791.95 4,509.01 859,74 3.229,95 3.509,88	20.06.2017 31.07.2017 07.08.2017 18.01.2018 13.08.2018 13.08.2018	21.731,73	Finalizat

Serviciul de întocmire a documentațiilor cadastrale necesare înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor imobile (străzi, accese carosabile, parcuri, spații verzi, locuri de joacă, alipiri, dezlipiri, re poziționări), proprietate publică a Municipiului Zalău	26615/27.04.2017	Servicii	procedură simplificată	1	SC TOPO SERVICE SRL MIERCUREA CIUC		358.853,67	Buget local	27.04.2017	LOT 1,6,8,9- 6 luni LOT 3,7,10-5 luni LOT 2,4,5- 4 luni						In curs	
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI +DTAC+ PT(verificat de verificatori de proiecte atestati)+DDE pentru "Modernizarea, dezvoltarea și echiparea Stadionului Municipal Zalău"	30078/12.05.2017	Servicii	achiziție directă	6	S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L. BUCUREȘTI		111.562,50	Buget local	12.05.2017	45 zile (Etapa I) si 45 zile (Etapa II - de la primire ordin de incepere)	Act adițional 1- 48561/02.08.2017 (120,309.00 lei cu TVA)	66.461,50	18.10.2017				In curs
Reparații capitale Stadion Municipal (refacere împrejurime și demolare tribună dinspre B.P. Hașdeu)	44369/14.07.2017	Lucrări	procedură simplificată	6	S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT S.R.L.SĂLAJ		991.331,65	Buget local	14.07.2017	6 luni	Act adițional 1 - 81755/21.12.2017 (1.007.266,11); Act adițional nr. 3 - 2450513.04.2018 (1.017.095,49 lei cu TVA)	163.217,84 166.179,30 319.428,49 351.135,91 11.666,34	09.10.2017 15.11.2017 27.04.2018 21.06.2018 11.07.2018	1.011.627,89			Finalizat
Modernizare str. Cloșca din municipiul Zalău	52686/23.08.2017	Servicii + Lucrări	procedură simplificată	5	SC DRUM INSERV SRL	SC DINAMIC CONCEPT SRL	1.642.984,39	Buget local	23.08.2017	1 lună PT 5luni execuție							In curs
Consultanță pentru realizarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de atribuire directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și a analizei de oportunitate	41600/04.07.2017	Servicii	achiziție directă	2	S.C. FIP CONSULTING S.R.L.		29.750,00	Buget local	04.07.2017	90zile		29.750,00	05.07.2018	29.750,00			Finalizat
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB15 din Municipiul Zalău	56777/11.09.2017	Servicii	achiziție directă	1	S.C. TAFFO S.R.L.		77.350,00	Buget local	11.09.2017	45 zile (Etapa I) si 30 zile (Etapa II - de la primire ordin de incepere)							În curs
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI + PT aferentă obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bloc 80 scara A din Municipiul Zalău	56797/11.09.2017	Servicii	achiziție directă	1	S.C. TAFFO S.R.L.		66.402,00	Buget local	11.09.2017	45 zile (Etapa I) si 30 zile (Etapa II - de la primire ordin de incepere)		45.153,36	43.088,00				In curs
Modificare rețele stradale Plan Urbanistic Zonal Fermă pomicolă Meseșul	61051/27.09.2017	Servicii	achiziție directă	3	S.C. ART PROIECT S.R.L.		117.215,00	Buget local	27.09.2017	9 luni		53.550.00 63,665.00	12.03.2018 16.07.2018				În curs
Servicii de curățenie a birourilor, spațiilor interioare și exterioare ale sediului Primăriei municipiului Zalău și a altor spații	47956/31.07.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC JUSTBRILL CEAN SRL Zalau		157.245,22	Buget local	31.07.2017	31.07.2018		13,103.77 lei/luna	lunar				In curs
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru Reabilitare traseu de drum județean DJ 191C Nușfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 tronson I și Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud: str. 22 Decembrie 1989	54790/01.09.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC HIPOLIT CONSTRUCT PROIECT SRL Geoagiu Băi		95.200,00	Buget local	01.09.2017	27 zile (Etapa I) si 15 zile (Etapa II - de la primire ordin de incepere)							In curs

Modernizare Piața Astralis	61664/29.09.2017	Lucrări	procedură simplificată	5	S.C. LOTUS S.R.L.	2.380.236,74	Buget local	21.11.2017	11 luni	Act additional 2 nr. 24504/13.04.2018 (2.391.348,72 lei cu TVA) Act additional 3 nr. 48171/03.08.2018 (2.541.198,39 lei cu TVA)	357.035,51 375.285,15 257.465,85 119.792,39	18.01.2018 17.04.2018 21.08.2018 03.09.2018	In curs
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii "Modernizare Piața Astralis"	72408/13.11.2017	Servicii	achiziție directă	2	CHEREJI MIHAI I.I.	22.002,19	Buget local	21.11.2017	11 luni	Act additional 1 nr. 24507/13.04.2018 (22.104,91 lei cu TVA) Act additional 2 nr. 48172/03.08.2018 (23.490,07 lei cu TVA)	6.769,35 2.379,94 1.107,32	23.04.2018 21.08.2018 10.09.2018	In curs
Actualizare Plan Urbanistic Zonal Ansamblu Rezidențial - locuire, comerț și servicii - zona Brădet	74112/20.11.2017	Servicii	achiziție directă	2	SC BIA CZ.URB SRL Zalău	56.200,00	Buget local	20.11.2017	10 luni		6.500,00	03.09.2018	In curs
Serviciul de pază la baza sportivă "Sala Sporturilor" din municipiul Zalău	74092/20.11.2017	Servicii	achiziție directă	3	SC DIA GUARD PROTECTION SRL	91.392,00	Buget local	20.11.2017	12 luni				In curs
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D4 și D30-32 din Municipiul Zalău	74032/20.11.2017	Lucrări	procedură simplificată	1	SC AVRIL SRL Negrești Oaș	1.422.844,01	POR	20.11.2017	12 luni	Act additional nr. 1 - 24541/13.04.2018 (1.453.002,44lei cu TVA)	551.693,54 lei	12.07.2018	In curs
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din Municipiul Zalău	65653/16.10.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC TAFFO SRL Baia Mare	49.980,00	Buget local	16.10.2017	45 zile (Etapa I) și 30 zile (Etapa II - de la primire ordin de începere)		32.487,00	02.07.2018	In curs
Modificare PUZ Dealul Morii	62592/03.10.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC BIA CZ.URB SRL Zalău	29.700,00		03.10.2017	03.03.2018				In curs
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B 35, din municipiul Zalău, cod SMIS 117921	71863/10.11.2017	reabilitare termică	procedura simplificată	1,00	SC AVRIL SRL	1,798,808.68	POR 2014-2020	43.054,00	43.419,00		380.075,03	17.05.2018	In curs
Reparatii și amenajare a imobilului Punct Termic 6	63494/06.10.2017	Lucrări	achiziție directă	1	Citadin Zalău SRL	153.882,12	buget local	06.10.2017	06.04.2018		29.050,02	20.12.2017	In curs
Actualizare a doc.tehnic-economice, faza SF, după caz cu elemente de DALI, pentru proiectul "Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - Etapa I, II și III"	79802/13.12.2017	Servicii	achiziție directă	1	AGO Proiect Engineering SRL	38.675,00	buget local	13.12.2017	11.02.2018				In curs
Elaborare documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT: Trotuar și pistă de biciclete blvd. Mihai Viteazul, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion - Bărnuțiu - Voievod Gelu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu - Avram Iancu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gheorghe Doja	80622/18.12.2017	Servicii	procedura simplificată	1	SC RONO AQUA SRL	394.842,00	buget local	18.12.2017	4 luni		225.505,00	24.05.2018	In curs
"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB 15"	56777/11.09.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC TAFFO SRL Baia Mare	77.350,00	buget local	11.09.2017	Etapa I - 45 zile de la semnarea contractului; Etapa II - 30 zile de la primirea ordinului de începere		46.410,00	ORDONANTA RE NR. 1 (19.12.2017)	In curs

„Amenajare loc de joaca situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 12 din municipiul Zalău” (Lotul nr. 1), „Amenajare loc de joaca situat pe str. Corneliu Coposu din municipiul Zalău” (Lotul nr. 2) și „Amenajare loc de joaca situat pe str. Colinei, cart. Porolissum din municipiul Zalău” (Lotul nr. 3)	74848/22.11.2017	LUCRARI	procedura simplificata	2	SC LAVITEX PROD SRL Breaza	131.871,04	buget local	22.11.2017	4 luni				127.408,54	Finalizat
--	------------------	---------	------------------------	---	----------------------------	------------	-------------	------------	--------	--	--	--	------------	-----------

Serviciul de paza la bloc C3	76274/28.11.2017	Servicii	achizitie directa	3	SC MESES SECURITY SRL		142985,64 lei/an	buget local	28.11.2017	12 luni					In curs	
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. I - ÎN CURS																
“Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3 din municipiul Zalău”	22092/30.03.2018	Lucrări	procedura simplificata	1	SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj Napoca		1.841.441,30	POR 2014-2020	30.03.2018	12 luni de la primirea ordinului de incepere					In curs	
Dirigentie de santier pentru supravegherea si asigurarea executiei lucrarilor la obiectivul de investitii “Reabilitare cladire de patrimoniu de pe str. Unirii nr. 15 din municipiul Zalău”	13442/26.02.2018	Servicii	achizitie directa	1	Chereji Mihai II		24.084,63	buget local	26.02.2018	24 luni			1.424,40; 1.738,55; 1.468,95; 2.222,44; 1.915,48; 988,08;	16.04.2018; 07.05.2018; 19.06.2018; 06.07.2018; 07.08.2018; 07.09.2018;	In curs	
Documentații cadastrale de identificare a paștilor permanente aflate în proprietatea Municipiului Zalău în vederea intabulării și înscrierea acestora în evidențele cadastrale	12006/21.02.2018	Servicii	achizitie directa	2	Sofron Mihai Sebastian II		74.500,00	buget local	21.02.2018						In curs	
Reabilitare cladire de patrimoniu de pe str. Unirii nr. 15 din municipiul Zalău	11810/20.02.2018	Lucrari	procedura simplificata	4	SC TACON SRL	SC RUSTIC SRL (tert sustinator)	1.204.231,32	buget local	20.02.2018	04.03.2020			84.752,17; 103.444,02; 87.402,70; 132.235,43; 113.971,58; 58.790,95;	16.04.2018; 07.05.2018; 14.06.2018; 06.07.2018; 07.08.2018; 07.09.2018;	In curs	
Refacere acoperire Valea Zalăului tronson km (0+040 - 0+065)necesara finalizarii obiectivului de investitii - Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală	1674/10.01.2018	Lucrari	procedura simplificata	1	S.C.DRUM INSERV S.R.L		800.033,66	buget local	12.02.2018	30.04.2018	Act aditional nr. 4 - 37016/13.06.2018(805.351,86 lei cu TVA)		213.112.13 442.567,70 125.864,94 18.314,20	20.04.2018 14.05.2018 02.07.2018 26.07.2018	799.858,97	Finalizat
Servicii voce mobila, date mobile, voce fixa, date fixe si alte servicii, pe o perioada contractuala de minim 24 luni (curs BNR 1euro = 4.66lei)	17786/14.03.2018	servicii	achizitie directa	1	SC Vodafone Romania SA	-	75.944,95	buget local	20.03.2018	20.03.2020	Act aditional 39265/22,06,2018		40000-4500 lei/luna	lunar		In curs
Serviciul de mentenanta tehnica de calcul si soft pentru echipamentele din dotarea Primariei municipiului Zalău	13496/27.02.2018	servicii	achizitie directa	1	SC INFO PLUS SRL Zalău		36.000,00	bugetul local	01.03.2018	28.02.2019						In curs
Furnizare 2 autobasculante 8To, 4X4 pt. SC Citadin Zalău SRL	3680/18.01.2018	Produse	licitatie deschisa	1	SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucuresti		1.214.999,52	Buget local	18.01.2018	17.04.2018	Act aditional nr. 21379/28.03.2018)-prelungire termen de furnizare- 18.05.2018					In curs
“Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96, din Municipiul Zalău”	23194/04,04,2018	lucrari	procedura simplificata	2	SC TCI Contractor General SA Cluj		2.104.478,98 lei	Fonduri europene, buget local, AP	18,04,2018	16 luni ; 18,08,2019						In curs
Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcuri, spatii verzi, locuri de joaca, in cart Stadion, str. Stadionului din municipiul Zalău	24607 / 13.04.2018	proiectare cu executie	procedura simplificata	2	SC Avril SRL	SC Delcar SRL	1.306.981,37	buget local	16,04,2018	6luni; 16,10,2018						In curs
Serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate + PT pentru proiectul Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău	13592/27.02.2018	servicii	procedura simplificata	1	SC RONO AQUA SRL		166.362,00	Fonduri europene, buget local	27.02.2018	4 luni						In curs

Elaborare a documentatiilor de gospodarie a apelor si obtinere a autorizatiilor de gospodarie a apelor pentru un numar de 58 poduri/podete amplasate pe cursurile de apa din municipiul Zalau	9890/13.02.2018 + Act additional nr.21396/28/03/2018	servicii	procedura simplificata	2	SC KVB ECONOMIC SRL		166.339,69	Buget local	14.02.2018	5 luni								In curs	
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. II - ÎN CURS																			
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96, din Municipiul Zalău"	25350/17.04.2018	servicii	achizitie directa		SC DEMED EXPERT SRL		23.874,34	POR 2014-2020	17.04.2018	16 luni									In curs
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3, din Municipiul Zalău"	24292/12.04.2018	servicii	achizitie directa	2	SC PRESTCO SRL		23.754,59	POR 2014-2020	12.04.2018	12 luni									In curs
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT DTAC, DTOE, detalii de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău"	28798/04.05.2018	servicii	procedura simplificata	4	Consiopro SRL	Drumasco SRL	49.660,00	PNDR	04.05.2018	04.07.2018									In curs
Extindere cladire Sala Sporturilor (ala arbitri)	25396/17.04.2018	lucrari	achizitie directa	2	SC LOTUS SRL Zalău		188984,31	Buget local	17.04.2018	6 luni					77051,89	19.06.2018			In curs
Furnizarea unui numar de 2 imprimante Multifunctional Laser color format A3, Xerox VersaLink C7020, consumabile pentru aceste imprimante și să presteze serviciile de instalare și configurare ale acestor imprimante	39480/25.06.2018	Furnizare	achizitie directa	1	SC ALFASOFT SA		27.715,10	Fonduri europene	25.06.2018	28.06.2018									In curs
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Gulliver și L din municipiul Zalau	27772/27.04.2018	Lucrari	procedura simplificata	1	SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA		1895741,69	fonduri europene	30.05.2018	12 luni									In curs
Asistență tehnică și de mentenanță a aplicațiilor informatice utilizate în cadrul Primăriei municipiului Zalău	32290/21.05.2018	Servicii	negociere fără publicare	1	SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE		151.393,80	Buget local	01.06.2018	12 luni					12.616,15 lei/luna				In curs
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. III																			
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia	53161/30.08.2018	Servicii	procedura simplificata	1	SC URBAN TEAM SRL București		392.700,00	Buget local	31.08.2018	20 luni									In curs
Furnizare materiale promotionale necesare pentru promovarea ev. Zilele municipiului Zalau, editia 2018	42751/09.07.2018	Produse	achizitie directa	1	S.C. ACCENT ART S.R.L. Zalau		31.374,05	Buget local	09.07.2018	15.07.2018					31.374,05				Finalizat
Furnizare materiale sportive necesare pentru promovarea ev. Zilele municipiului Zalau, editia 2018	42746/09.07.2018	Produse	achizitie directa	1	S.C. CREATIVE MEDIA S.R.L. Zalau		24.533,04	Buget local	09.07.2018	20.07.2018					24.533,04				Finalizat
Servicii de specialitate pt. incheierea politelor de asigurare pt. 386 locuinte propr. Mun. Zalau	44814/18.07.2018	Servicii	achizitie directa	1	S.C. DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.		53.974,38	Buget local	18.07.2018						53.974,38				Finalizat
Servicii de paza si protectie pentru obiectivul "Baza sportiva Stadion"	59058/26.09.2018	Servicii	procedura simplificata	4	SC QUEEN SECURITY SRL		74.247,24	Buget local	01.10.2018	30.09.2019									
Servicii de paza si protectie pentru obiectivul "Bloc C3, str. Dumbrava nr. 48 din mun. Zalau"	59064/26.09.2018	Servicii	procedura simplificata	4	SC QUEEN SECURITY SRL		137.914,81	Buget local	28.11.2018	27.11.2019									
Servicii de paza si protectie pentru obiectivul "Baza sportiva de la Sala Sporturilor din mun. Zalau"	59067/26.09.2018	Servicii	procedura simplificata	4	SC QUEEN SECURITY SRL		74.247,24	Buget local	20.11.2018	19.11.2019									

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. IV

Proiectare cu execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău".	76288 din 05.12.2018	Proiectare cu execuție și asistență tehnică	procedura simplificata	2	SC CLIO SRL ZALAU		3.629.941,38	Fonduri europene	06.12.2018	15 luni								In curs
Contract de lucrari "Modernizarea si extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău"	72700/23.11.2018	Executie lucrari	procedura simplificata	3	SC ATHOS COM SRL	SC CONEST SA	7.434.965,00	Fonduri europene	OI 20.12.2018 sistare 21.12.2018	16 luni								In curs
Dirigenție de santier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău”	74014/28.11.2018	servicii dirigenție	achiziție directă offline	2	SC PRESTCO SRL		71.264,14	Fonduri europene	OI 20.12.2018 sistare 21.12.2018	16 luni								In curs
Serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Amenajare spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău - erapa II”	72384/22.11.2018	Proiectare	achiziție directă	1	S.C. PREFCON S.R.L.		65.450,00	Buget local	23.11.2018	45 zile		24.990,00	1206/20.12.2018					In curs
Serviciul de consultanță pentru actualizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă Zalău 2014-2020, inclusiv realizarea Raportului de Monitorizare al PAED 2014-2020 la data actualizării	74946/29.11.2018	consultanță	achiziție directă	2	S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.		83.062,00	Buget local	30.11.2018	6 luni								In curs
Dotări hala agroalimentară Piața Astralis din municipiul Zalău	69128/09.11.2018	produse	procedura simplificata	1	S.C. SOLO BABILON COMERT S.R.L. Cluj-Napoca		138.286,73	Buget local	11/12/2018	20 zile		138.286,73	nr.1202/20.12.2018	138.286,73				finalizat
Serviciul de scanare și indexare, pe baza unei aplicații informatice, a unor documente arhivate de către Serviciul Impuneri, Încasări, Control Persoane Fizice, din cadrul Direcției economice a Primăriei municipiului Zalău,	73040/26.11.2018	servicii	achiziție directă	3	SC RIBET SRL Cluj-Napoca		118.988,91	Buget local	11/26/2018	4 luni								In curs
Mese pt. producatori/comercianti necesare dotarii halei agroalimentare Piața Astralis din municipiul Zalău	71693/20.11.2018	produse	negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare	1	S.C. FIBREX CO S.R.L. Crasna		102.316,20	Buget local	11/20/2018	40 zile		102.316,20	nr.972/06.12.2018	102.316,20				finalizat