



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 312

din 12 octombrie 2021

privind modificarea Contractului de lucrări nr. 2721/17.01.2020 aferent realizării obiectivului de investiții: „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I” SMIS 121975, în sensul ajustării pretului acestuia

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 70313/ 05.10.2021 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 70340/ 05.10.2021 al Direcției tehnice și Direcției economice;
- HCL nr. 147/30.05.2019, modificată prin HCL nr. 216/13.08.2019 privind aprobarea Participării Municipiului Zalău la proiectul „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I” și a bugetului aferent
- Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru
- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 ajustarea pretului contractului.
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de lucrări nr. 2721/17.01.2020 aferent realizării obiectivului de investiții: „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I” SMIS 121975, în sensul ajustării pretului acestuia și încheierea unui act adițional la contractul de lucrări, prin care să se înlocuiască în contract formula de ajustare cu cea prevăzută în Instrucțiunea ANAP nr.1/2021 respectiv $An = av + (1 - av) * In / Io$.

Art. 2. Formula de ajustare se va aplica după încheierea actului adițional, pentru valoarea rest de executat din contract, la data de 03.09.2021, în valoare totală de 4.309.811,07 lei fără TVA, respectiv 5.128.675,17 lei cu TVA, conform situației cantitative și valorice prezentate de constructorul SC Avril SRL, Anexa 1 la prezenta hotărâre, detaliată pe loturi după cum urmează:

Denumire Lot	Valoare contract – lei fără TVA	Rest de executat la data de 03.09.2021 - lei fără TVA	Rest de executat la data de 03.09.2021 - lei cu TVA
Lot 1 – Cartier Brădet (Str. C. Coposu)	1.572.346,90	1.572.346,90	1.871.092,81
Lot 2 – Str. Obor	2.405.208,24	1.447.880,63	1.722.977,95
Lot 5 – Aleea Digului	1.709.008,61	862.315,41	1.026.155,34
Lot 10 – Dispensar CFR 1 și 2	1.626.030,64	427.268,13	508.449,07
Total	7.312.594,39	4.309.811,07	5.128.675,17

În actul aditional care se va încheia la contract se va menționa că formula de ajustare se va aplica la fiecare situație de lucrări solicitată la plată din restul de executat, utilizându-se indicii de cost în construcții - totali comunicați de Institutul Național de Statistică și publicați lunar în Buletinul Statistic de Prețuri, valabili la data solicitării plății.

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Dacă valoarea finală a contractului va fi mai mare decât cea estimată prin devizul general aprobat potrivit legii, se va actualiza devizul general și se va reaproba prin HCL, urmând a se încheia actul aditional la contract cu valoarea finală a acestuia.

Art.3 Se aproba suportarea din contribuția proprie (buget local, împrumut) a sumelor necesare, rezultate în urma ajustării valorii contractului, care nu pot fi decontate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și din Bugetul de Stat, ca urmare a neîncadrării în bugetul proiectului.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică, Direcția patrimoniu
- Direcția tehnică, Direcția economică, Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Teodor Bălăjeș



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș

Anexa 1 la HCL Nr. 312

din 12.10.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA

Sevdor Botafel

Anexa 1.1

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Marina Bianca Fapca

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT				ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL					
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10
1.1.1	Demolari	40,665.37	0.00	0.00	40,665.37	0.00	40,665.37	23.72	6.29	40,671.66
1.2.1	Bransament apa L=7m	13,672.06	0.00	0.00	13,672.06	0.00	13,672.06	11,004.65	2,916.23	16,588.29
1.2.2	Racord canal la toaleta L=12m si conducta cisme L=36m	5,928.06	0.00	0.00	5,928.06	0.00	5,928.06	3,656.33	968.93	6,896.99
1.2.3	Bransament electric L=150m	7,254.68	0.00	0.00	7,254.68	0.00	7,254.68	1,570.68	416.23	7,670.91
1.2.4	Bransament la retea de telecomunicatii	8,767.54	0.00	0.00	8,767.54	0.00	8,767.54	2,123.44	562.71	9,330.25
1.3.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	108,969.81	0.00	0.00	108,969.81	0.00	108,969.81	5,893.77	1,561.85	110,531.66
1.3.2	Rezistenta	63,997.72	0.00	0.00	63,997.72	0.00	63,997.72	46,110.72	12,219.34	76,217.06
1.3.3	Arhitectura	201,614.36	0.00	0.00	201,614.36	0.00	201,614.36	60,572.06	16,051.60	217,665.96
1.3.4	Instalatii electrice si Instalatie supraveghere video	199,885.08	0.00	0.00	199,885.08	0.00	199,885.08	110,325.55	29,236.27	229,121.35
1.4.1	Alimentare cu apa	14,211.88	0.00	0.00	14,211.88	0.00	14,211.88	4,626.42	1,226.00	15,437.88
1.4.2	Lucrari irigatii spatii verzi	28,448.35	0.00	0.00	28,448.35	0.00	28,448.35	12,553.98	3,326.80	31,775.15
1.4.3	Canalizare menajera	15,209.64	0.00	0.00	15,209.64	0.00	15,209.64	9,683.19	2,566.05	17,775.69
1.4.4	Canalizare pluviala	8,903.85	0.00	0.00	8,903.85	0.00	8,903.85	3,140.78	832.31	9,736.16
1.5.1	Terasamente	7,004.09	0.00	0.00	7,004.09	0.00	7,004.09	154.86	41.04	7,045.13
1.5.2	Rezistenta	6,715.12	0.00	0.00	6,715.12	0.00	6,715.12	4,478.87	1,186.90	7,902.02
1.6.1	Terasamente	1,192.02	0.00	0.00	1,192.02	0.00	1,192.02	151.93	40.26	1,232.28
1.6.2	Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta)	105,986.09	0.00	0.00	105,986.09	0.00	105,986.09	94,721.87	25,101.30	131,087.39
1.7.1	Terasamente	803.64	0.00	0.00	803.64	0.00	803.64	104.61	27.72	831.36
1.7.2	Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta)	76,938.98	0.00	0.00	76,938.98	0.00	76,938.98	68,327.96	18,106.91	95,045.89
1.8.1	Terasamente	5,241.22	0.00	0.00	5,241.22	0.00	5,241.22	8.54	2.26	5,243.48
1.8.2	Carosabil structura	43,400.34	0.00	0.00	43,400.34	0.00	43,400.34	27,817.41	7,371.61	50,771.95
1.8.3	Sant tip rigola carosabila de acostament L=88m+18=106m	55,691.34	0.00	0.00	55,691.34	0.00	55,691.34	38,375.98	10,169.63	65,860.97
1.9.1	Terasamente	793.01	0.00	0.00	793.01	0.00	793.01	296.06	78.46	871.47
1.9.2	Rezistenta	1,772.49	0.00	0.00	1,772.49	0.00	1,772.49	1,237.07	327.82	2,100.31
1.10.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII	27,634.96	0.00	0.00	27,634.96	0.00	27,634.96	13,077.58	3,465.56	31,100.52

Dotan	521,645.20	0.00	0.00	521,645.20	0.00	521,645.20	521,645.20	138,235.98	659,881.18
TOTAL FARA TVA	1,572,346.90	0.00	0.00	1,572,346.90	0.00	1,572,346.90	1,041,683.23	276,046.06	1,848,392.96
TVA	298,745.91	0.00	0.00	298,745.91	0.00	298,745.91	197,919.81	52,448.75	351,194.66
TOTAL CU TVA	1,871,092.81	0.00	0.00	1,871,092.81	0.00	1,871,092.81	1,239,603.04	85,077.94	2,199,587.62

$An = av + m * Mn / Mo$

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor

ultima zi a lunii „n”

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”

„Mn”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință.

„Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Exemplu 126.50%

0%

100%

28/8/2021

29/6/2021

138.90



109.80

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri);

BENEFICIAR

Data: 23.09.2021

EXECUTANT



CONSTRUCTOR: Asocierea S.C. Avrii SRL- SC Chilia SRL

Anexa 1.1

OBIECTIV : Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău-etapa I- Lot.2 Str.Oborului

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT								REST DE REALIZAT
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=-6 -7	9	10= 9*An -'9	11=8+10
1.1.1	Rezistenta	68307.43	0.00	0.00	68,307.43	40702.84	27,604.59	0.00	0.00	27,604.59
1.2.1	Bransament apa L=160m	22361.12	0.00	0.00	22,361.12	13923.84	8,437.28	6,793.90	1,800.38	10,237.66
1.2.2	Bransament electric L=100m	4703.34	0.00	0.00	4,703.34	4703.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exteriere	210860.19	0.00	0.00	210,860.19	142110.20	68,749.99	3,750.46	993.87	69,743.86
1.3.2	Rezistenta	78027.45	0.00	0.00	78,027.45	19721.02	58,306.43	39,980.16	10,594.74	68,901.17
1.3.3	Arhitectura	455703.62	0.00	0.00	455,703.62	0.00	455,703.62	270,013.00	71,553.44	527,257.07
1.3.4	Instalatii electrice si Instalatie supraveghere video	291252.34	0.00	0.00	291,252.34	269683.34	21,569.00	11,687.26	3,097.12	24,666.13
1.3.5	Bransament la retea de telecomunicatii L=280 m	16688.23	0.00	0.00	16,688.23	16325.04	363.19	195.10	51.70	414.89
1.3.6	Instalatie acces la internet	22192.86	0.00	0.00	22,192.86	19022.16	3,170.70	1,734.30	459.59	3,630.29
1.4.1	Alimentare cu apa	4112.40	0.00	0.00	4,112.40	2587.01	1,525.39	1,437.82	381.02	1,906.41
1.4.2	Lucrari irigatii spatii verzi	44967.80	0.00	0.00	44,967.80	37865.79	7,102.01	5,922.05	1,569.34	8,671.35
1.4.3	Canalizare menajera (toaleta automata)	388.11	0.00	0.00	388.11	0.00	388.11	188.61	49.98	438.10
1.4.4	Canalizare pluviala	40373.86	0.00	0.00	40,373.86	29788.54	10,585.32	8,872.77	2,351.28	12,936.61
1.4.5	Conducta evacuare cisme L=7m	253.76	0.00	0.00	253.76	0.00	253.76	63.60	16.85	270.61
1.5.1	Terasamente	2263.99	0.00	0.00	2,263.99	0.00	2,263.99	119.12	31.57	2,295.55
1.5.2	Rezistenta	1680.20	0.00	0.00	1,680.20	0.00	1,680.20	1,260.40	334.01	2,014.21
1.6.1	Terasamente	9.52	0.00	0.00	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	9.52
1.6.2	Rezistenta	25066.05	0.00	0.00	25,066.05	0.00	25,066.05	22,826.85	6,049.12	31,115.17
1.7.1	Terasamente	975.36	0.00	0.00	975.36	939.88	35.48	0.00	0.00	35.48
1.7.2	Rezistenta	61592.52	0.00	0.00	61,592.52	56784.44	4,808.08	4,376.19	1,159.69	5,967.77
1.8.1	Terasamente	852.48	0.00	0.00	852.48	817.00	35.48	0.00	0.00	35.48
1.8.2	Rezistenta	88285.55	0.00	0.00	88,285.55	76950.08	11,335.47	10,272.86	2,722.31	14,057.78
1.9.1	Terasamente	777.90	0.00	0.00	777.90	0.00	777.90	296.06	78.46	856.36
1.9.2	Rezistenta	1738.73	0.00	0.00	1,738.73	0.00	1,738.73	1,237.07	327.82	2,066.55
1.10.1	Terasamente	10295.48	0.00	0.00	10,295.48	0.00	10,295.48	16.52	4.38	10,299.86
1.10.2	Carosabil suprastructura	114803.43	0.00	0.00	114,803.43	0.00	114,803.43	79,319.39	21,019.64	135,823.07

CONSTRUCTOR: Asocierea S.C. Avril SRL- SC Chilia SRL

Anexa 1.1

OBIECTIV : Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau-etapa I- Lot.5 Aleea Digului

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT								
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare,ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=-6-7	9	10= 9*An - 9	11=8+10
1.1.1	Demolare stalp beton	2465.90	0.00	0.00	2,465.90	942.03	1,523.87	0.00	0.00	1,523.87
1.2.1	Bransament apa L=146m	18312.84	0.00	0.00	18,312.84	8860.52	9,452.32	7,267.51	1,925.89	11,378.21
1.2.2	Conducta evacuare cisterna L=26m	15094.42	0.00	0.00	15,094.42	0.00	15,094.42	236.37	62.64	15,157.06
1.2.3	Bransament electric L=100m	5120.52	0.00	0.00	5,120.52	307.03	4,813.49	846.32	224.27	5,037.76
1.2.4	Bransament la retea de telecomunicatii L=175 m	10621.62	0.00	0.00	10,621.62	5413.57	5,208.05	568.87	150.75	5,358.80
1.3.1	Terasamente,sistemizare pe verticala si amenajari exterioare	151062.39	0.00	0.00	151,062.39	88635.36	62,427.03	25,501.70	6,757.95	69,184.98
1.3.2	Rezistenta	30980.09	0.00	0.00	30,980.09	10930.63	20,049.46	12,675.90	3,359.11	23,408.57
1.3.3	Arhitectura	232770.55	0.00	0.00	232,770.55	0.00	232,770.55	124,116.09	32,890.76	265,661.31
1.3.4	Instalatii electrice si instalatie supraveghere video	155308.19	0.00	0.00	155,308.19	151654.99	3,653.20	3,040.00	805.60	4,458.80
1.4.1	Alimentare cu apa	2874.41	0.00	0.00	2,874.41	2874.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Lucrari irigatii spatii verzi	32170.12	0.00	0.00	32,170.12	26260.64	5,909.48	4,460.67	1,182.08	7,091.56
1.4.3	Canalizare menajera	13936.16	0.00	0.00	13,936.16	3791.23	10,144.93	6,378.47	1,690.29	11,835.22
1.4.4	Canalizare pluviala rigola PP	13154.33	0.00	0.00	13,154.33	4122.65	9,031.68	5,757.48	1,525.73	10,557.42
1.4.5	Colector pluvial	57154.66	0.00	0.00	57,154.66	11709.36	45,445.30	39,304.97	10,415.82	55,861.12
1.5.1	Terasamente	8940.22	0.00	0.00	8,940.22	0.00	8,940.22	476.48	126.27	9,066.49
1.5.2	Rezistenta	12789.02	0.00	0.00	12,789.02	0.00	12,789.02	8,763.05	2,322.21	15,111.22
1.6.1	Terasamente	1527.21	0.00	0.00	1,527.21	1527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta)	158651.43	0.00	0.00	158,651.43	158651.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	Terasamente	241.30	0.00	0.00	241.30	0.00	241.30	34.12	9.04	250.34
1.7.2	Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta)	41815.67	0.00	0.00	41,815.67	0.00	41,815.67	25,495.59	6,756.33	48,572.00
1.8.1	Terasamente	9643.95	0.00	0.00	9,643.95	9324.58	319.37	0.00	0.00	319.37
1.8.2	Rezistenta	84631.82	0.00	0.00	84,631.82	25207.88	59,423.94	38,592.78	10,227.09	69,651.03
1.8.3	Sant tip rigola carosabila de acostament L=88m+18m=106m	61876.41	0.00	0.00	61,876.41	59494.82	2,381.59	1,751.46	464.14	2,845.73
1.9.1	Terasamente	846.90	0.00	0.00	846.90	846.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	Carosabil suprastructura	1892.95	0.00	0.00	1,892.95	1892.95	0.00	0.00	0.00	0.00

1.10.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII	48001.63	0.00	0.00	48,001.63	0.00	48,001.63	24,653.58	6,533.20	54,534.83
4.1.3.1	DOTARI	537123.90	0.00	0.00	537,123.90	274245.00	262,878.90	262,878.90	69,662.91	332,541.81
	TOTAL FARA TVA	1,709,008.61	0.00	0.00	1,709,008.61	846,693.20	862,315.41	592,800.31	157,092.08	1,019,407.49
	TVA	324,711.64	0.00	0.00	324,711.64	160,871.70	163,839.93	112,632.06	29,847.50	193,687.42
	TOTAL CU TVA	2,033,720.25	0.00	0.00	2,033,720.25	1,007,564.90	1,026,155.34	705,432.37	186,939.58	1,213,094.92

$An = av + m * Mn/Mo$

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor

ultima zi a lunii „n”

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”

„Mn”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință.

„Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Exemplu

126.50%

0%

100%

28/8/2021

107789.4264

29/6/2021

138.90

109.80

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri);

BENEFICIAR

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020007
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3 ; 3.2 ; 6

Data: 23.09.2021

EXECUTANT



CONSTRUCTOR: Asocierea S.C. Avrii SRL- SC Chilia SRL

Anexa 1.1

OBIECTIV : Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau-etapa I- Lot.10 Zona CFR1 si 2

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT								REST DE REALIZAT
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10=9*An - 9	11=8+10
1.1.1	Desfaceri	24014.09	0.00	0.00	24,014.09	0.00	24,014.09	0.00	0.00	24,014.09
1.2.1	Bransament apa L=14m	27210.72	0.00	0.00	27,210.72	18581.04	8,629.68	7,455.77	1,975.78	10,605.46
1.2.2	Racord canal la toaleta L=27m	7594.78	0.00	0.00	7,594.78	2207.94	5,386.84	4,124.37	1,092.96	6,479.80
1.2.3	Bransament electric L=200m	8247.90	0.00	0.00	8,247.90	8247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exteriere	192572.27	0.00	0.00	192,572.27	175943.58	16,628.69	2,822.90	748.07	17,376.76
1.3.2	Rezistenta	92139.69	0.00	0.00	92,139.69	67136.94	25,002.75	17,683.47	4,686.12	29,688.87
1.3.3	Arhitectura	202001.11	0.00	0.00	202,001.11	43166.71	158,834.40	90,026.20	23,856.94	182,691.34
1.3.4	Instalatii electrice si Instalatie supraveghere video	319405.69	0.00	0.00	319,405.69	318581.62	824.07	0.00	0.00	824.07
1.4.1	Alimentare cu apa	45257.87	0.00	0.00	45,257.87	44409.85	848.02	711.57	188.57	1,036.59
1.4.2	Lucrari irigatii spatii verzi	79236.95	0.00	0.00	79,236.95	71274.96	7,961.99	6,577.20	1,742.96	9,704.95
1.4.3	Conducta evacuare cisterna L=69m	2775.82	0.00	0.00	2,775.82	0.00	2,775.82	626.72	166.08	2,941.90
1.5.1	Terasamente	7312.73	0.00	0.00	7,312.73	1281.05	6,031.68	47.65	12.63	6,044.31
1.5.2	Rezistenta	7861.99	0.00	0.00	7,861.99	0.00	7,861.99	5,050.86	1,338.48	9,200.47
1.6.1	Terasamente	963.15	0.00	0.00	963.15	0.00	963.15	130.76	34.65	997.80
1.6.2	Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta)	81308.56	0.00	0.00	81,308.56	0.00	81,308.56	72,655.24	19,253.64	100,562.20
1.7.1	Terasamente	225.94	0.00	0.00	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta)	34381.87	0.00	0.00	34,381.87	31116.38	3,265.49	2,950.15	781.79	4,047.28
1.8.1	Terasamente	169.79	0.00	0.00	169.79	0.00	169.79	0.28	0.07	169.86
1.8.2	Rezistenta	4251.03	0.00	0.00	4,251.03	0.00	4,251.03	3,041.84	806.09	5,057.12
1.9.1	Terasamente	793.01	0.00	0.00	793.01	793.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	Rezistenta	1772.49	0.00	0.00	1,772.49	1772.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII	31269.59	0.00	0.00	31,269.59	0.00	31,269.59	14,643.47	3,880.52	35,150.11
	Dotari	455263.60	0.00	0.00	455,263.60	414023.10	41,240.50	41,240.50	10,928.73	52,169.23
	TOTAL FARA TVA	1,626,030.64	0.00	0.00	1,626,030.64	1,198,762.51	427,268.13	269,788.95	71,494.07	498,762.20
	TVA	308,945.82	0.00	0.00	308,945.82	227,764.88	81,180.95	51,259.90	13,583.87	94,764.82
	TOTAL CU TVA	1,934,976.46	0.00	0.00	1,934,976.46	1,426,527.39	508,449.08	321,048.85	85,077.94	593,527.02

$An = av + m * Mn/Mo$

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor

ultima zi a lunii „n”

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”

„Mn”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință.

„Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Exemplu

126.50%

0%

100%

28/8/2021

29/6/2021

138.90

109.80


Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice => Publicații => Data apariției
=> Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri);

BENEFICIAR

Data: 23.09.2021

EXECUTANT

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020007
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3 ; 3.2. ; 6.1.



Anexa 1 la HCL Nr. 312
din 12.10.2021
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bolgariu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Tăgac