



# MUNICIPIUL ZALĂU

## CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj  
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869  
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

### HOTĂRÂREA NR. 340

din 04 decembrie 2024

***Privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău” în baza modificărilor dispuse prin Dispoziția de șantier nr. 1 din 19.09.2024 la Contractul de lucrări nr. 50.911 din 28.06.2024 (inclusiv desființarea construcțiilor existente, identificate în CF nr. 55205 situate pe Str. Spicului)***

Consiliul local al municipiului Zalău;

Văzând Referatul de aprobare nr. 90.807 din 18.11.2024 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice nr. 90.952 din 18.11.2024; Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 383 din 20 decembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.T.A.D, D.T.O.E, SF, aferentă obiectivului de investiții: “Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în Municipiul Zalău”;

Dispoziția de șantier nr. 1, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 73.460 din 19.09.2024;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată și ale art. 10 alin.2<sup>^</sup>1 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza art. 129, alin. (4), litera d și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău” (inclusiv desființarea construcțiilor existente, identificate în CF nr. 55205 situate pe Str. Spicului), în baza modificărilor dispuse prin Dispoziția de șantier nr. 1 din 19.09.2024 în valoare totală de **740.429,92 lei cu TVA** și majorarea valorii contractului de lucrări nr. 50.911 din 28.06.2024 cu suma de **636.058,30 lei cu TVA**, sumă fiind suportată din Cap. 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget, unde este disponibilă suma de 1.104.646,22 lei fără TVA, respectiv 1.314.529,00 lei cu TVA.


**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcția administrație publică,
- Direcția tehnică,
- Direcția economică,
- Direcția patrimoniu.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Călin-Cristian Fort



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR GENERAL**

Marina-Bianca Fazacaș