



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 328 din 29 octombrie 2026

privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului "Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în municipiul Zalău" cod proiect PNRR, nr. C3I1A0122000194, confirmarea rezultatelor și indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției finanțate în cadrul PNRR prin apelul de proiect PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A

Consiliul local al Municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr.84982 din 22.10.2026 și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice nr.84983 din 22.10.2026;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000194 din 24.02.2023, pentru proiectul, "Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în municipiul Zalău", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de finanțator și Municipiul Zalău, în calitate de beneficiar;

Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000194 -23.02.2023 pentru proiectul, "Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în municipiul Zalău", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

Proiectul "Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în Municipiul Zalău", în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/ Componenta 3 – Managementul deșeurilor, I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția I1.a. „Înființare centre de colectare prin aport voluntar”;

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39702/ 14.05.2026;

Procese verbale de recepție calitativă și punere în funcțiune nr. 23393 din 19.03.2026 și 28525 din 03.04.2026;

Prevederile Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș / commune, SUBINVESTIȚIA I1.A. - ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR;

Prevederile art.32 alin.1 din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.361 din 27 septembrie 2022 privind aprobarea implementării proiectului "Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în municipiul Zalău";

În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b, alin.4 lit.a și g, alin.7 lit.i și n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, art.243 alin.1 lit.a, și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă finalizarea și închiderea proiectului cu titlul "Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în Municipiul Zalău", cod proiect PNRR, nr. C3I1A0122000194 implementat de UAT Municipiul Zalău în cadrul componentei C3 Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș / comune, Subinvestiția I1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în localitatea Zalău.

Art.2. Se ia act de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39702/ 14.05.2026 și de procesele verbale de recepție calitativă și punere în funcțiune nr. 23393 din 19.03.2026 și 28525 din 03.04.2026 care atestă finalizarea obiectivului de investiții, conform indicatorilor cuprinși în **Anexa nr.1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală finală a proiectului, rezultată în urma implementării în sumă de 5.186.435,23 lei (cu TVA), conform **Anexei nr.2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- valoare eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR și buget de stat: 3.830.914,00 lei
- valoare neeligibilă suportată din bugetul local: 508.612,23 lei
- valoare TVA: 846.909,00 lei.

Art.4. UAT Municipiul Zalău, în calitate de Beneficiar, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1) al Legii nr. 183/ 2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență. În perioada de monitorizare a sustenabilității, UAT Municipiul Zalău va menține destinația obiectivului realizat, va asigura exploatarea, întreținerea și mentenanța acestuia din resurse proprii sau prin operatori autorizați și nu va realiza modificări de natură să afecteze caracterul sau condițiile de finanțare ale proiectului.

Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local pentru toate cheltuielile de funcționare, administrare, întreținere și reparații curente/ capitale aferente obiectivului de investiții pe toată perioada de sustenabilitate menționată la art. 4.

Art.6. Se mandatează Reprezentantul legal al UAT Municipiul Zalău, prin aparatul de specialitate și structurile responsabile, să întreprindă toate demersurile necesare pentru:

- o îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare
- o asigurarea sustenabilității/ durabilității investiției și a rezultatelor proiectului.

Art.7. Prezenta hotărâre constituie document administrativ privind aprobarea finalizării, închiderii proiectului și asigurarea sustenabilității investiției, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția economică,
- Direcția Tehnică
- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Călin - Cristian Forț



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Marina – Bianca Fazacaș



**MUNICIPIUL ZALĂU****PRIMAR**

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260.610550 Fax:(40)260.661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 328 din 29.10.2026

Anexa 1 la HCL _____

**INDICATORII TEHNICI FINALI REALIZAȚI AF. OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚIE „Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în Municipiul Zalău”**

Indicator realizat: 1 centru de colectare deșeuri cu aport voluntar realizat în municipiul Zalău, strada Spicului nr. 9A.

- Indicatori tehnici realizați conform contractului de lucrări nr. 50911/ 28.06.2024:
 - Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor pentru deșeuri și circulația autoturismelor;
 - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
 - Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
 - Copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise;
 - Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
 - Împrejmuirea amplasamentului;
 - Supraveghere video;
 - Cântar carosabil pentru camioane/ autoturisme.
- Indicatori realizați conform contractului subsecvent de furnizare containere nr. 102057/ 18.12.2025:

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea
1	container frigorific	buc.	1
2	container cu funcțiunea de birou	buc.	1
3	container colectare deșeuri periculoase	buc.	1
4	container compactor deșeuri textile	buc.	1
5	container colectare deșeuri electrice și electronice mici	buc.	1
6	container colectare obiecte uz casnic	buc.	1
7	container compactor hârtie și carton	buc.	1
8	container compactor deșeuri plastice	buc.	1
9	container colectare lemn, mobilier	buc.	1
10	container colectare sticlă	buc.	2
11	container colectare anvelope	buc.	1
12	container colectare metal	buc.	1
13	container colectare deșeuri grădină	buc.	1
14	container colectare deșeuri construcții diverse	buc.	1
15	container colectare deșeuri construcții moloz	buc.	2
	Total	Buc.	17

Primar
Florin Florin

Director Executiv
Dănuț-Cosmin Curea

Întocmit, Ramona Butcovan, Șef SMP

OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu
aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1)

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii la finalizarea investitiei

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 328 din 29.10.2016

Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare eligibila (fara TVA)	TVA eligibil	Valoare neeligibila (fara TVA)	TVA neeligibil
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL 1								
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului								
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	343.299,02	65.226,81	408.525,83	343.299,02	65.226,81	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	25.666,16	5.002,75	30.668,91	25.666,16	5.002,75	0,00	0,00
	TVA 19 %	19.356,94	3.677,82	23.034,76	19.356,94	3.677,82	0,00	0,00
	TVA 21%	6.309,22	1.324,94	7.634,16	6.309,22	1.324,94	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	368.965,18	70.229,57	439.194,75	368.965,18	70.229,57	0,00	0,00
CAPITOL 2								
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii								
	TOTAL CAPITOL 2	12.896,14	2.708,19	15.604,33	12.896,14	2.708,19	0,00	0,00
CAPITOL 3								
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica								
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	95.800,00	18.202,00	114.002,00	95.800,00	18.202,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrurilor de interventii si deviz general	29.000,00	5.510,00	34.510,00	29.000,00	5.510,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	33.300,00	6.327,00	39.627,00	33.300,00	6.327,00	0,00	0,00

3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.500,00	1.045,00	6.545,00	5.500,00	1.045,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	28.000,00	5.320,00	33.320,00	28.000,00	5.320,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	44.474,08	8.604,40	53.078,48	43.974,08	8.499,40	500,00	105,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5.000,00	1.050,00	6.050,00	4.500,00	945,00	500,00	105,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	1.400,00	294,00	1.694,00	900,00	189,00	500,00	105,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in	3.600,00	756,00	4.356,00	3.600,00	756,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	39.474,08	7.554,40	47.028,48	39.474,08	7.554,40	0,00	0,00
	TVA 19%	36.757,64	6.983,95	43.741,59	36.757,64	6.983,95	0,00	0,00
	TVA 21%	2.716,44	570,45	3.286,89	2.716,44	570,45	0,00	0,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	140.274,08	26.806,40	167.080,48	139.774,08	26.701,40	500,00	105,00
CAPITOL 4								
Cheltuieli pentru investitia de baza								
4.1	Constructii si instalatii	1.842.815,25	353.798,21	2.196.613,46	1.842.815,25	353.798,21	0,00	0,00
	TVA 19% solicitat	1.659.649,57	315.333,42	1.974.982,99	1.659.649,57	315.333,42	0,00	0,00
	TVA 21%	183.165,68	38.464,79	221.630,47	183.165,68	38.464,79	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si	11.295,21	2.161,90	13.457,11	11.295,21	2.161,90	0,00	0,00
	TVA 19%	10.505,13	1.995,97	12.501,10	10.505,13	1.995,97	0,00	0,00
	TVA 21 %	790,08	165,92	956,00	790,08	165,92	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	117.459,00	22.368,39	139.827,39	117.459,00	22.368,39	0,00	0,00
	TVA 19%	114.900,00	21.831,00	136.731,00	114.900,00	21.831,00	0,00	0,00
	TVA 21%	2.559,00	537,39	3.096,39	2.559,00	537,39	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	1.026.217,46	215.505,67	1.241.723,13	1.026.217,46	215.505,67	0,00	0,00
	Contract subsecvent furnizare	1.020.217,46	214.245,67	1.234.463,13	1.020.217,46	214.245,67	0,00	0,00
	Scara metalica	6.000,00	1.260,00	7.260,00	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.997.786,92	593.834,17	3.591.621,09	2.997.786,92	593.834,17	0,00	0,00
CAPITOL 5								
Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de santier	32.472,97	6.169,86	38.642,83	32.472,97	6.169,86	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	32.472,97	6.169,86	38.642,83	32.472,97	6.169,86	0,00	0,00

	TVA 19%	32.472,97	6.169,86	38.642,83	32.472,97	6.169,86	0,00	0,00
	TVA 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	17.944,42	0,00	17.944,42	17.944,42	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	14.953,68	0,00	14.953,68	14.953,68	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.990,74	0,00	2.990,74	2.990,74	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	722.291,02	137.398,75	859.689,77	214.178,79	40.857,43	508.112,23	96.541,32
	TVA 19%	714.118,09	135.682,44	849.800,53	206.005,86	39.141,11	508.112,23	96.541,32
	TVA 21%	8.172,93	1.716,32	9.889,25	8.172,93	1.716,32	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	46.895,50	9.762,06	56.657,56	46.895,50	9.762,06	0,00	0,00
	TVA 19%	4.300,00	817,00	5.117,00	4.300,00	817,00	0,00	0,00
	TVA 21%	42.595,50	8.945,06	51.540,56	42.595,50	8.945,06	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	819.603,91	153.330,68	972.934,58	311.491,68	56.789,35	508.112,23	96.541,32
CAPITOL 6								
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste								
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7								
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret								
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	4.339.526,23	846.909,00	5.186.435,23	3.830.914,00	750.262,67	508.612,23	96.646,33
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.268.444,75	435.067,73	2.703.512,48	2.268.444,75	435.067,73	0,00	0,00

Primar,
Florina Iorian

Director executiv,
Dănuț Cosmin Cărea

Director executiv,
Mariana Ciubuş

Întocmit,
Şef serv. managementul proiectelor
Ramona Bulcovan

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 328 din 29.10.2026