

Jurnal de proiect

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE G164 ȘI BLOC 80 (SCARA A) DIN MUNICIPIUL ZALĂU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

Nr.crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	16.05.2019	Depunerea cererii de finanțare Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bloc 80 (scara A) din Municipiul Zalău
2.	Mai 2019 – Iunie 2019	Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și precontractare
3.	20.06.2019	Semnarea contractului de finanțare nr. 4417 din 20.06.2019
4.	22.07.2019	Semnarea contractului de informare și publicitate nr. 54196 din 22.07.2019
5.	08.08.2019	Publicarea comunicatului de presă de lansare a proiectului finanțat, atât în variantă scrisă cât și on line în publicația Magazin Sălăjean și pe site-ul beneficiarului www.zalausj.ro
6.	19.09.2019	S-a depus la OI (ADR-NV) raportul trimestrial de progres nr. 1
7.	02.12.2019	A avut loc prima vizită la fața locului de la semnarea Contractului de finanțare
8.	18.12.2019	S-a depus la OI (ADR-NV) raportul trimestrial de progres nr. 2
9.	10.03.2020	S-a obținut Avizul de conformitate pentru proiectul tehnic și s-a demarat procedura de achiziție pentru lucrările de execuție
10.	26.03.2020	S-a depus la OI (ADR-NV) raportul trimestrial de progres nr. 3