

Jurnal de proiect

“SPECIAL ZALĂU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău”, cod SIPOCA/SMIS 126302

Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Cererea de proiecte POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1 CP10/2018 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Nr.	Data	Activitatea desfășurată
1	24.09.2018	Depunerea Cererii de finanțare
2	24.09.2018-12.12.2018	Perioada de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico - financiară și precontractare
3	13.12.2018	Semnarea contractului de finanțare nr.295/13.12.2018
5	19.12.2018	Afișarea pe site-ul instituției www.zalausj.ro a informațiilor despre proiect
6.	13.02.2019	Lansarea în SEAP a achizitiei publice pentru servicii de informare și publicitate, prin procedură simplificată, cu nr. anunț SCN 1037590/13.02.2019
7.	11.03.2019	Lansarea în SEAP a achizitiei publice prin licitație deschisă pentru servicii implementare portal servicii publice online, cu anunțul de participare nr. CN1009753/11.03.2019
8.	17.12.2018, 23.01.2019, 12.02.2019, 12.03.2019, 24.04.2019, 27.05.2019, 28.06.2019, 09.08.2019, 03.10.2019, 19.12.2019.	Desfășurarea de ședințe de UIP.
9.	13.03.2019, 02.07.2019, 01.10.2019, 06.01.2020, 31.03.2020, 02.07.2020, 06.10.2020, 11.01.2021, 10.03.2021	Încărcare în Mysmis raport trimestrial nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10.	01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 06.01.2020, 31.03.2020, 06.07.2020, 05.10.2020, 12.01.2021, 10.03.2021	Rapoarte trimestriale



11.	02.05.2019	Semnare contract servicii informare și publicitate nr. 27.433/02.05.2019 cu firma SC PROMO MEDIA SRL SUCEAVA, în valoare de 82.389,65 lei cu TVA.
12.	15.05.2019	Încărcare în Mysmis a achiziției publice de informare și publicitate, PV recepție nr.
13.	15/16/17.05.2019	Apariție comunicat de presă inițial, inclusiv variante online nr. 31.341_/17.05.2019
14.	22.05.2019	Semnarea contract de servicii nr. 32.117/22.05.2019 cu asocierea SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE, privind implementare portal servicii online, in valoare de 1.874.789,07 lei cu TVA
15.	28.05.2019	Încărcarea în Mysmis a dosarului de achiziții publice pentru servicii implementare portal servicii publice online,
16.	10.06.2019, 09.08.2019, 20.12.2019, 20.02.2020, 28.05.2020, 19.08.2020, 21.10.2020, 21.12.2020, 23.03.2021.	Solicitarea de prefinanțări CPF1, CPF2, CPF3, CPF4, CPF5, CPF6, CPF7, CPF8, CPF9
17.	03.06.2019, 10.06.2019, 30.07.2019, 13.08.2019, 16.09.2019, 19.02.2020, 20.05.2020, 19.08.2020, 08.10.2020, 21.12.2020, 08.02.2021, 23.03.2021, 24.03.2021, 12.05.2021	Încărcare în Mysmis a dosarului CR1 la CPF1, CP1, CR2 și CPF2, CR3 la CP1, CR4 la CPF3, CR5 la CPF4, CR6 la CPF5, CR7 la CPF, CR8 la CPF, CP2, C9 afer CP2, CR10 afer. CP2, CR11
18.	09.01.2019, 29.01.2019, 04.04.2019, 05.06.2019, 31.07.2019, 18.12.2019, 09.03.2020, 17.03.2020, 14.05.2020, 19.08.2020, 31.08.2020, 21.12.2020	Notificări trimise la AMPOCA
19.	11.06.2019	Încheierea PV de recepție afișe nr. 44.720
20.	18.06.2019	Lansare in SEAP a achiziției publice de servicii de retrodigitalizare, cu anunțul de participare nr. CN 1012242/18.06.2019
21.	lun- nov 2019	Lipire afișe în locuri publice
22.	15.07.2019	Încheiere PV de predare-primire și recepție nr. 52.554 pentru echipamente ITC și licențe cu SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE.
23.	03.09.2019	Încheierea PV nr. 63.717 pentru recepție servicii configurare și instalare infrastructură hard și soft cu SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE.
24.	24.09.2019	S-au repartizat echipamentele, vezi lista cu nr. 69.458/24.09.2019



25.	07.10.2019, 08.07.2020	Încheierea contractului de servicii de retrodigitalizare nr. 72.490 cu firma SC SRGM GARANȚII MOBILIARE SRL PITEȘTI, în valoare de 720.783,00 lei cu TVA. Semnarea act adițional nr. 1/36835/08.07.2020 la contractul de servicii 72.490 cu firma SC SRGM GARANȚII MOBILIARE SRL PITEȘTI în val.de 0 lei, completare contract cu un nou art.
26.	07.10.2019	Încheierea PV nr. 72.601, de recepție și punere în funcțiune servicii și instalare sistem de proiecție cu SC SOBIS SOLUTION SRL SIBIU și SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE.
27.	16.10.2019	Încheierea PV de p-p și recepție a conceptului grafic nr. 75.299
28.	11.10.2019	Încărcare în Mysmis a dosarului AP servicii de retrodigitalizare
29.	23.07.2020	Încărcare în Mysmis a dosarului act. adițional nr. 1 la contractul de servicii de retrodigitalizare
30.	16.01.2020/21.04.2020/ 22.04.2020/13.07.2020/ 16.07.2020/02.09.2020/ 03.09.2020.	PV p-p nr. 2.504/16.01.2020 și cel de recepție calitativă nr 5.439/25.01.2020, et I. servicii retrodigitalizare; PV p-p nr. 21.891/21.04.2020 și cel de recepție calitativă nr 22.101/22.04.2020, et II. servicii retrodigitalizare; PV p-p nr. 37.102/13.07.2020 și cel de recepție calitativă nr 37.858/16.07.2020, et III. servicii retrodigitalizare; PV p-p nr. 47.899/02.09.2020 și cel de recepție calitativă nr 48.352/03.09.2020, et IV. servicii retrodigitalizare
31.	23.06.2020	Anunț în SEAP a achiziției publice de servicii de elaborare S.I.D.U (Strategia integrate de dezvoltare urbană a municipiului Zalău), cu anunțul nr. ADV1154466/ 23.06.2020
32.	06.07.2020 29.04.2021	Semnarea contractului de servicii elaborare S.I.D.U. nr. 35.605/06.07.2020 cu SC CMPG CONSULTANCY SRL CLUJ-NAPOCA, în val. de 129.000,00 lei cu TVA. Semnarea actului additional nr. 1/28.936/29.04.2021 de prelungire a duratei contractului cu 2 luni.
33.	22.07.2020	Încărcarea în Mysmis a dosarului achiziției publice de servicii elaborare S.I.D.U.
34.	04.08.2020	Demarare achiziție directă pentru servicii de audit tehnic și de securitate, caiet de sarcini nr. 41.937
35.	07.09.2020	Încheierea contractului de servicii de audit tehnic nr. 48.911/07.09.2020 cu SC BLUE LAB CONSULTING SRL București, la o valoare de 29.155,00 lei cu TVA.
36.	01.10.2020	Încărcarea în Mysmis a dosarului achiziției publice de servicii de audit tehnic
37.	02-08.09.2020	Predarea ultimelor dosare retrodigitalizate, etapa a IVa, PV p-p etapa a IV nr. 47.899/02.09.2020, PV receptie calitativa nr. 48.352/03.09.2020, PV receptie finala lucrari nr. 49.077/08.09.2020



38.	08.09.2020	Constituirea grupurilor consultative pentru elaborarea SIDU si realizarea diagnozei. Predarea raportului intermediar nr. 1 nr. 49.199/08.09.020
39.	09.09-10.09.2020	Recepționarea si punerea in functiune a portalului web responsiv modernizat www.zalausj.ro . Efectuarea instruirii personalului din Serviciul ITC. PV receptie si punere in functiune portal web nr. 49.842/10.09.2020, PV instruire personal Serviciul ITC nr. 49.614/09.09.2020
40.	23.09.2020	Organizarea și instruirea personalului de la Serv. Urbanism, Serviciul Tehnologia informatiei și Centrul de Relații cu Publicul care administrează și utilizează actualizare aplicatie back-office urbanism și impozite.
41.	17.11.2020	Instruire actualizare aplicații back-office Doc manager PV nr. 64.576
42.	26.11.2020	S-a încheiat PV nr. 66.374/26.11.2020 de predare-primire, “Actualizare aplicații BACKOFFICE URBANISM ȘI IMPOZITE”
43.	09.12.2020	S-a încheiat PV recepție și PIF nr. 68.447/09.12.2020 privind recepția calitativă a serv. De actualizare, integrare, concepție și dezvoltare cu instruire a aplicațiilor IMPOTAX, URBAN, MANAG. DOC - EPRIM - DOC. MANAGER, dezvoltare arhivă electronica, serviciul online MyZalau și implementarea mecanismului de semnătură electronica
44.	11.12.2020	S-au predat Raportul intermediar nr. 2 și Raport privind studiul sociologic în cadrul contractului de elaborare a S.I.D.U. Zalău
45.	02.02.2021	S-a încheiat actul adițional nr. 1/6.437/02.02.2021 la contractul de informare și publicitate pentru subcontractarea unor activități existente în contractul de servicii cu SC QGRAFIK SRL SUCEAVA, valoarea act adițional 76.130,25 lei cu TVA.
46.	10.02.2021	Încărcarea în Mysmis a documentelor actului additional nr. 1 la contractul de servicii de informare și publicitate
47.	25.02.2021//03.03.2021	PV de p-p décor montat pe două autobuze de transport public local pentru promovarea serviciilor publice electronice realizate și a proiectului nr. 12.472/25.02.2021, respectiv PV recepție nr. 13.930/03.03.2021
49.	31.03.2021	Receptie raport de audit tehnic de securitate
50.	08.04.2021	S-a predat Raportul intermediar nr. 3 în cadrul contractului de elaborare a S.I.D.U. Zalău
51.	28.04.2021	Solicitarea încheiere act additional nr. 1 la contractual de finanțare de prelungire a duratei acestuia

