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”CALITATE, EFICIENTA S| PERFORMANTA A MANAGEMENTULUI LA NIVELUL UAT
MUNICIPIUL ZALAU (CEP UAT ZALAU)” COD SIPOCA/MYSMIS 2014+ 102/121536

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA

Axa prioritara 2, Obiectivul specific 2.1, in cadrul cererii de proiecte nr. CP4/2017

Nr.crt. Data Activitate desfasurata

1. 24.03.2017 Depunerea cererii de finantare Calitate, eficienta si performanta a
managementului la nivelul UAT Municipiul Zaldu (CEP UAT
ZALAU)” Cod SIPOCA/MYSMIS 2014+ 102/121536

2. Martie 2017 — | Perioada de verificare a conformitatii administrative, evaluare

martie 2018 | tehnico-financiara si precontractare

3. 27.03.2018 Semnarea contractului de finantare nr.81/27.03.2018

4, 19.04.2018 Prima reuniune a membrilor echipei de management (Kick-off
meeting)

5. 25.06.2018 Semnarea contractului de servicii nr.39487/25.06.2018 cu SC
Simar SRL Zaldu, avand ca obiect achizitia de materiale de
informare si publicitate in vederea implementarii proiectului

6. 25.06.2018 Semnarea contractului de furnizare nr.39480/25.06.2018 cu SC
Alfasoft SA Cluj-Napoca, avand ca obiect achizitia de mijloace fixe
pentru echipa de proiect (imprimante multifunctionale format A3
color, inclusive toner consumabil)

7. 25.06.2018 Semnarea contractului de furnizare nr.39481/25.06.2018 cu SC
Info Plus SRL Zalau, avand ca obiect achizitia de mijloace fixe
pentru echipa de proiect (laptop utilizat la implementarea,
evaluarea si monitorizarea CAF)

8. 25.06.2018 Semnarea contractului de servicii nr.39491/25.06.2018 cu SC Jet
Star Technology Transylvania SRL Cluj-Napoca, avand ca obiect
serviciul de consultanta Tn domeniul managementului calitatii si
performantei CAF

9. 04.07.2018 | A fost transmis la AM POCA Raportul de progres trimestrial nr.1

10. 24.07.2018 A fost transmisa spre aprobare Cererea de rambursare nr.1. 1n
urma verificarii de catre AM POCA, suma solicitata a fost
rambursata in totalitate

11. 27.09.2018 A fost transmis la AM POCA Raportul de progres trimestrial nr.2




12.

17.10.2018

Publicarea comunicatului de presa in publicatia Magazin Salajean
si pe site-ul beneficiarului

13.

26.11.2018

Semnarea contractului de servicii nr.73236/26.11.2018 cu
Asociatia de Consultanta si Consiliere Economico-Sociald Oltenia,
avand ca obiect achizitia de servicii de instruire/formare in
domeniile: Evaluarea si monitorizarea sistemului calitatii CAF si
domeniul Performanta in administratie publica

14.

05.12.2018 -
29.01.2019

S-au desfasurat cursurile de instruire/formare in domeniile
urmatoare: Performanta in administratia publica si Evaluarea si
monitorizarea sistemului calitatii CAF

15.

26.11.2018

A fost transmis3 spre aprobare Cererea de rambursare nr.2. Tn
urma verificarii de catre AM POCA, suma solicitata a fost
rambursata in totalitate

16.

12.12.2018

A fost transmis la AM POCA Raportul de progres ce insoteste
Cererea de rambursare nr.3

17.

12.12.2018

A fost transmis& spre aprobare Cererea de rambursare nr.3. In
urma verificarii de catre AM POCA, suma solicitata a fost
rambursata in totalitate

18.

17.12.2018

A fost transmis la AM POCA Raportul de progres trimestrial nr.4

19.

14.01.2019

Demararea procedurii de achizitie a serviciilor de deplasare

20.

14.01.2019

Demararea procedurii de achizitie a serviciilor de expertiza pentru
implementarea unui sistem de evaluare a unor servicii evaluare a
unor servicii oferite de UAT Zalau

21.

21.02.2019

A fost transmis la AM POCA Raportul de progres ce insoteste
Cererea de rambursare nr.4

22.

21.02.2019

A fost transmis3 spre aprobare Cererea de rambursare nr.4. In
urma verificarii de catre AM POCA, suma solicitata a fost
rambursata in totalitate

23.

21.03.2019

Semnarea contractului de servicii nr.18180/21.03.2019 cu SC
Techlogycom SRL Zalau, avand ca obiect serviciul de expertiza
pentru implementarea unui sistem de evaluare de catre cetateni a
serviciilor publice oferite de UAT Zalau.

24.

27.03.2019

A fost transmis la AM POCA Raportul de progres trimestrial nr.6

25.

01.04.2019

Pregatirea documentelor necesare pentru conferinta regionala,
care va avea loc in data de 28.05.2019, cu desfasurarea de ateliere
interactive, la care vor fi invitati si alti reprezentanti cheie ai UAT-
urilor din Regiunea NV, in cadrul carora se vor aborda teme ca:
sisteme de management a calitatii si performantei eficiente la
administratiile publice locale in Regiunea Nord Vest (bune/rele
practici, dificultati, oportunitati, schimb de experienta, experienta
tarilor din UE, rolul SGG si al Comisiei Europene in aplicarea unor
sisteme de acest fel).

26.

28.05.2019

Conferinta regionala

27.

21.06.2019

Publicarea comunicatului de presa (la sfarsitul proiectului) in
publicatia Magazin Saldjean si pe site-ul beneficiarului




28. 27.06.2019 Ultima reuniune a membrilor echipei de management

29. 01.07.2019 A fost transmis la AM POCA Raportul de progres trimestrial nr.8

30. 02.07.2019 A fost transmis la AM POCA Raportul de progres ce insoteste
Cererea de rambursare nr.5

31. 02.07.2019 A fost transmisa spre aprobare Cererea de rambursare nr.5.




