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	Nr. Crt.
	
	

	1
	Titlu proiect
	Modernizare corp A, B şi internat şi extindere între corp A şi B la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian din municipiul Zalău

	2
	Finantare 
	POR – Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC

	3
	Contract de finantare
	Contract nr. 1643/30.05.2011

	4
	Cod SMIS
	7723

	5
	Denumire beneficiar
	CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

	6
	Partener
	N/A

	7
	Localizare proiect
	Regiunea 6 N-V,  Sălaj, Zalău

	8
	Durata proiect
	24 luni

	9
	Buget total
	10.722.183,05 lei



	9.1
	Valoare eligibila
	8.524.851,56 lei

	9.2
	Valoare neeligibila
	159.190,94 lei

	9.3
	TVA
	2.038.140,55 lei

	9.4
	Asistenta financiara solicitata
	8.354.354,53 lei

	9.5
	Contribuţie proprie, fără. TVA
	329.687,97  lei

	10
	HCL de aprobare a participării la proiect
	HCL Nr. 138 / 27.04.2009

	11
	HCL de aprobare a bugetului actualizat
	HCL Nr. 228 / 13.09.2010

	12
	Obiectiv general
	Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi a dotărilor din unităţile de educaţie în învăţământul obligatoriu din municipiul Zalău pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene în vederea creşterii calităţii activităţilor şcolare şi a infrastructurii de educaţie. 

	13
	Obiective specifice
	· Îmbunătăţirea infrastructurii aferente Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău 

· Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin lucrări de izolare termice a corpurilor A, B, internat şi corp de legătură 

· Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice, didactice şi materiale moderne, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii.

	14
	Activitati
	Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare

1. Elaborarea auditului energetic 
2. Elaborarea documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentaţie de intervenţie, ACB, PT, DDE)
3. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice
4. Obţinerea finanţării pentru implementarea proiectului

Activităţi după semnarea contractului de finanţare

5. Managementul de proiect

- stabilirea regulamentului echipei de proiect, revizuirea fişelor de post specifice proiectului, organizarea şedinţelor echipei de proiect, realizarea rapoartelor şi cererilor de finanţare, monitorizarea implementării proiectului şi atingerii indicatorilor de proiect, monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectului 

6. Asigurarea serviciilor de audit extern

- organizarea licitaţiei pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului, semnarea contractului de servicii, realizarea activităţii de auditare, întocmirea rapoartelor de audit

7. Promovare proiect, informare şi publicitate

- organizarea de conferinţe de presă, elaborarea şi diseminarea comunicatelor de presă, organizarea licitaţiei pentru derularea activităţilor de promovare (publicare de articole, realizare autocolante, panouri de informare, anunţuri pe site-urile primăriei şi al şcolii, )

8. Selectarea constructorului şi achiziţionarea serviciului de lucrări de execuţie 
- organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de lucrări, semnarea contractului de lucrări

9. Execuţia lucrărilor

    - organizarea de şantier, refacerea racordurilor de apă şi canalizare,  

    instalare reţea distribuţie gaze, modernizare corp A, B şi Internat,  

    termoizolare corp A, B şi Internat, execuţie corp de legătură, refacerea  

    acoperişurilor de la corpurile A şi B, reamenajare exterioară corpurile A,  

    B şi Internat

10. Selectarea şi achiziţia de echipamente IT şi didactice
    - organizarea şi desfăşurarea licitaţie pentru achiziţia de echipamente IT,  

    semnarea contractului

11. Dotarea cu echipamente IT şi didactice şi instalarea acestora 
12. Selectarea şi achiziţia de mobilier
    - organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru achiziţia de mobilier,    

    semnarea contractului

13. Dotarea cu mobilier şi montarea acestuia

14. Asigurarea serviciilor de dirigenţie de şantier

- organizarea licitaţiei pentru servicii de dirigenţie de şantier, semnarea contractului, derularea activităţilor de dirigenţie de şantier, monitorizarea contractului de dirigenţie de şantier

	15
	Rezultate
	· 1 proiect/contract de finanţare implementat cu succes, în parametrii bugetari şi de timp alocaţi,

· 4 proceduri de achiziţie derulate cu succes şi 4 contracte de servicii derulate în parametrii bugetari şi de timp alocaţi,

· 1 echipă de proiect pregătită să implementeze proiecte pe fonduri structurale,

· 592 m² de construcţie nouă,

· 6785 m² de construcţie reabilitată total,

· 1 sală de festivităţi amenajată şi dotată pentru a servi ca spaţiu de organizare a unor evenimente în cadrul şcolii, 

· 1 ascensor montat şi funcţionabil, 

· 100% clădiri termoizolate, 

· 100% înlocuire tâmplărie interioară şi exterioară, 

· 113 m² alee pietonală refăcută, 
· 172 m² rigolă amenajată, 

· 190 m² carosabil refăcut,

· 110 ml borduri de încadrare înlocuite,

· 88 m² acces carosabil refăcut, 
· 90 ml rigole de beton amenajate la suprafaţă porţii, 
· 165 m² împrejmuire refăcută, 
· 156 m² alei pietonale amenajate în parc, 
· 3 rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi 

· 120 ml de reţea de alimentare cu apă refăcută,

· 175 ml de reţea de canalizare menajeră refăcută, 

· branşamente şi utilităţi reabilitate în Corpul C, 

· 1 campanie de promovare derulată cu succes.
Echipamente IT

· 71 calculatoare, 
· 2 servere, 
· 22 imprimante laser A4, 
· 2 scanner-e A3, 
· 2 ecrane de proiecţie, 
· 2 videoproiectare, 
· 11 table inteligente, 
· 71 sisteme de operare, WINDOWS XP Proffesional OEN 1PK, 
· 71 programe Microsoft Office 2007, 
· 71 programe antivirus, 
· 368 software educaţionale
Dotari pentru corpul de legatura:
· 120 mese individuale pentru elevi şi 120 scaune, 
· 4 catedre şi 4 scaune pentru catedre, 
· 7 bucăţi dulapuri cu o uşă, 
· 50 dulapuri cu două uşi, 
· 9 cuiere de clasă, 
· 5 bănci curte

	16
	Echipa de proiect
	Manager de proiect – Maria Brudasca
Asistent manager de proiect – Simina Sampetrean
Responsabil achizitii / investitii – Maria Puscas
Responsabil financiar – Margareta Pausan
Responsabil şcoală – Crişan Simona

	17
	Jurnal de proiect
	aici 

	18
	Fotogalerie 
	aici 

	19
	Informare si publicitate
	aici


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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