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	Nr. Crt.
	
	

	1
	Titlu proiect
	Reabilitarea Şcolii Generale Gheorghe Lazăr

	2
	Finantare 
	POR – Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

	3
	Contract de finantare
	

	4
	Cod SMIS
	2681

	5
	Denumire beneficiar
	CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

	6
	Partener
	N/A

	7
	Localizare proiect
	Regiunea 6 N-V,  Sălaj, Zalău

	8
	Durata proiect
	15 luni

	9
	Buget total
	3 155 675,59 lei

	9.1
	Valoare eligibila
	2 461 677,39 lei

	9.2
	Valoare neeligibila
	105 870,70 lei

	9.3
	TVA
	588 127,50 lei

	9.4
	Asistenta financiara solicitata
	2 412 443,84 lei

	9.5
	Contribuţie proprie, fără. TVA
	155 104,25 lei

	10
	HCL de aprobare a participării la proiect
	HCL Nr. 258 / 28.09.2009

	11
	Obiectiv general
	Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi a dotărilor din unităţile de educaţie în învăţământul obligatoriu din judeţul Sălaj şi Zalău pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene în vederea creşterii participării populaţiei şcolare şi a cadrelor didactice la procesul educaţional. 

	12
	Obiective specifice
	· Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr din Zalău prin lucrări de reabilitare a clădirilor corpurilor A şi B, a căilor de acces, a instalaţiilor termice, sanitare şi electrice şi amenajări exterioare.
· Supraetajarea corpului B cu săli de clasă pentru funcţionarea la indice 1 şi cu asigurarea de spaţii pentru pregătirea suplimentară a elevilor, documentarea profesorilor. 
· Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului din clasa energetică D în clasa energetică B prin lucrări de izolare termică a corpurilor A şi B.

· Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii. 

· Asigurarea vizibilităţii proiectului.

	13
	Activitati
	A. Activităţi derulate înaintea semnării contractului de finanţare 
Activitatea 1

Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei publice pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice.

S-a realizat prin cerere de ofertă pentru realizarea expertizei tehnice, audit energetic, documentaţie de intervenţie, Analiză cost beneficiu, Proeict tehnic şi detalii tehnice de execuţie. 

Activitatea 2

Întocmirea documentaţiei tehnico-economice mai sus amintite

Activitatea 3

Aplicarea de chestionare membrilor grupului ţintă, An I, L10, 

S-a făcut de către Beneficiar cu scopul evaluării gradului de satisfacţie a elevilor şi profesorilor din unitatea şcolară cu privire la condiţilile de desfăşurare a activităţii educaţionale. 

Activitatea 4

Emiterea unei dispoziţii de primar –realizată, An I, L11
A avut ca scop numirea persoanelor care fac parte din echipa proiectului.

Activitatea 5 

Acţiuni de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare şi contractare a grantului, An I, L11 – An II, L10
Au constat în îÎnregistrarea cererii de finanţare şi a celorlalte documente aferente, verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii, evaluara  tehnică şi financiară, depunerea PT şi DDE şi verificarea acestora,  vizită de teren a experţilor de la Organismul Intermediar ADR NV, semnarea contractului de finanţate.

B. Activităţi după semnarea contractului de finanţare

Activitatea 6 Achiziţia constructorului pentru lucrările de execuţie
Se va întocmi documentaţia pentru lansarea procedurii de achiziţie publică urmându-se calea legală. Procesul se va incheia cu semnarea contractului de execuţie.

Activitatea 7. Achiziţia publică de echipamente IT

Se va realiza conform procedurilor legale în vigoare.

Activitatea 8. Achiziţia publică de dotări

Se va realiza conform procedurilor legale.

Activitatea 9. Asigurarea/Instalarea de echipamente IT şi de dotări 

Vor fi instalate de firma furnizoare care trebuie să respecte cerinţele din caietul de sarcini. Echipamentele vor dota laboratorul IT, biblioteca, cabinetele de limbi straine, săli de clasă etc

Activitatea 10. Achiziţia serviciilor de audit

Va urma procedura legală, finalizandu-se cu incheierea unui contract de servicii.

Activitatea 11. Derularea activităţii de audit

Auditarea va aprecia nivelul performanţele financiare cât şi ale celor operationale

Activitate 12. Achiziţia serviciilor de Asistenţa Tehnică

Se va realiza conform legislaţiei în vigoare. Se va finaliza cu incheierea unui contract. 

Activitatea 13. Achiziţie materiale de informare şi publicitare
Activitate 14. Livrare materiale de informare şi publicitate 

Activitate 15. Achiziţie apariţii în presă

Se va face achiziţie directă în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Activitate 16. Apariţia comunicatelor de presă

Activitate 17. Achiziţie consumabile de birou, An II, L10

Se va face achiziţie directă în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Activitate 18. Livrarea consumabilelor de birou 
Activitate 19. Achiziţie materiale de protocol

Activitate 20. Livrarea materialelor de protocol
Activitate 21. Achiziţie serviciu realizare poze

Activitate 22. Livrarea serviciului de realizare a fotografiilor 

Activitate 23. Execuţia lucrărilor. Va include: reabilitare Corp A, reabilitare şi extindere Corp B, supraetajarea, inlocuire instalaţii electrice, termice, sanitare, telefonie,  amenajări exterioare,  termoizolarea clădirii Corpurilor A şi B (inclusiv supraetajarea) 

 zugrăveli la faţade şi la socl,  amenajare curte (teren de sport) şi trotuare, iÎmprejmuire incintă

Activitatea 24. Realizarea serviciului de supraveghere execuţie lucrări
Activitatea 25. Promovarea proiectului

Include două conferinţe de presă, realizarea şi publicarea de informări despre proiect pe 

site-ul Beneficiarului www.zalausj.ro , lipirea de afişe, montarea unui banner, montarea unei plăci permanente
Activitatea 26. Managementul de proiect

Include: Organizarea echipei de proiect si a Comitetului Local de Coordonare, activităţi de  de monitorizare , verificarea şi evaluarea tehnico-financiare a proiectului pe perioada execuţiei, raportări

Activitatea 27

Aplicarea de chestionare

Se va efectua similar cu sondajul efectuat înainte de proiect pentru a se estima daca gradul de satisfacţie a elevilor şi profesorilor în ce privesc condiţiile de învăţare au crescut. 

	14
	Rezultate
	Lucrări de construcţii

-mp de suprafaţă reabilitată, corp A,  2233,01 mp
- mp de suprafaţă reabilitată corp B, 1217,24 mp

- mp de suprafaţă extinsă corp B,  603,66 mp

- mp zugrăveli corp A, 8519 mp

- mp zugrăveli corp B, 7448 mp
- mp suprafaţă platformelor din incintă (curte teren de sport) remediată, 1850 mp
- mp de suprafaţă trotuare remediată, 213 mp
- ml lungime rigolă acoperită carosabilă, 35 m

- ml lungime împrejmuire incintă înlocuintă, 130 m

- nr săli de clasă/studiu suplimentar, 4

- nr de săli multimedia, 1

- nr centre de documentare, 1

- mp suprafaţă reabilitată termic la corpul A, 2716 mp
- mp suprafaţă reabilitată termic la corp B, 1767 mp

Echipamente IT şi didactice

- nr calculatoare şi servere, 29
- nr. videoproiector, 5
- nr. laptopuri, 7

-nr ecrane, 2

- nr. table inteligente, 1

- nr. table albe, 58
- nr. imprimantă laser, 4

- nr. buc  scanner, 1


- nr. buc copiatoare, 4

- nr. buc. centrală telefonică, 1

- nr softuri educaţionale, 17
- nr buc stick memorie, 10

- nr. microsoft office, 7
-nr radiocasetofon/homecinema, 6 

Materiale publicitare

-nr comunicate de presa, 6

-nr afise, 25

-nr autocolante, 150

-nr panou permanent, 1

-nr banner, 1

	15
	Echipa de proiect
	· Manager de proiect –Doina Opriş, director  tehnic
· Asistent manager de proiect – Meda Georgescu, consilier Serviciul de Proiecte cu finanţare internaţională, Programe, Strategii, Dezvoltare
· Responsabil achizitii / investitii – Maria Mirişan, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii 
· Responsabil financiar – Gabriela Pop, consilier Serviciul Financiar Contabilitate
· Reprezentant unitate şcoală – Claudia Radu, director Şcoala Gheorghe Lazăr

	16
	Jurnal de proiect
	aici

	17
	Fotogalerie 
	
  
  
  


	18
	Informare si publicitate
	Comunicat de presa
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