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	Nr. Crt.
	
	

	1
	Titlu proiect
	Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” din municipiul  Zalău

	2
	Finantare 
	POR – Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

	3
	Contract de finantare
	

	4
	Cod SMIS
	12287

	5
	Denumire beneficiar
	CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

	6
	Partener
	N/A

	7
	Localizare proiect
	Regiunea 6 N-V,  Sălaj, Zalău

	8
	Durata proiect
	14 luni

	9
	Buget total
	1 347 777,33 lei

	9.1
	Valoare eligibila
	1 069 814,89 lei

	9.2
	Valoare neeligibila
	21 115,40 lei

	9.3
	TVA
	256 847,04 lei

	9.4
	Asistenta financiara solicitata
	1 048 418,59 lei

	9.5
	Contribuţie proprie, fără. TVA
	42 511,70 lei

	10
	HCL de aprobare a participării la proiect
	HCL 197 din 20.07.09. modificată cu HCL 34/14.02.11

	11
	Obiectiv general
	Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aferente serviciilor sociale care se adresează persoanelor vârstnice pentru acordarea accesului egal tuturor vârstnicilor la astfel de servicii. 

	12
	Obiective specifice
	Punerea în funcţiune a centrului multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” din municipiul Zalău prin: modernizarea, extinderea/mansardarea, izolarea termică, amenajare accese şi dotarea unui punct termic dezafectat cu promovarea şi informarea referitoare la centrul realizat

	13
	Activitati
	Activităţi desfăşurate înainte de implementarea proiectului

1. Formularea fişei de proiect pentru realizarea propunerii de proiect şi a modalităţii de finanţare,

2. Derularea procesului de achiziţie pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice, 

3. Obţinerea Certificatului de Urbanism, realizată, 

4. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice, 

5. Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism

6. Constituirea Unităţii de Implementare a proiectului 

7. Pregătirea cererii de finanţare/propunerea de proiect

8. Emiterea hotărârilor de Consiliu local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru aprobarea participării Consiliului local la proiect şi aprobarea cofinanţării proiectului din bugetul local 

9. Obţinerea autorizaţiei de construire,

10. Elaborarea si aplicarea de chestionare, 

11. Depunerea cererii de finanţare,


12. Evaluarea cererii de finanţare

13. Obţinerea avizului tehnic emis de ISC şi acordul ISC Sălaj,

14. Vizita de teren şi semnarea contractului

Activităţi desfăşurate în perioada de implementare

15. Managementul proiectului

- se va face organizarea echipei de proiect, aceasta va realiza monitorizarea proiectului, activităţi de evaluare tehnico-financiare şi întocmirea şi depunerea rapoartelor către organismul intermediar. 

16. Achiziţii publice

- se vor achiziţiona: lucrările de execuţie, supravegherea execuţiei, auditul de proiect, materiale publicitare, materiale de protocol, consumabile de birou

17. Furnizarea bunurilor serviciilor şi lucrărilor contractate
18. Promovarea proiectului
- se vor desfăşura două conferinţe de presă, se vor posta informaţii pe site-ul PMZ, se va monta un banner, se vor monta un panou temporar şi o placă comemorativă, autocolante ce vor fi lipite pe dotarile achiziţionate.

	14
	Rezultate
	Un Centru multifuncţional Zalău în funcţiune

Dotări ITC

9 buc. Computere

3buc. telefoane
2 buc.imprimantă

1 buc. Copiator

6 buc. Webcam

Dotări de specilitate

2 buc. Cărucior cu rotile

6 buc. Cadru pentru deplasare

Construcţie

211,10mp Suprafaţă clădire reabilitată

78,75 mp Suprafaţă clădire extinsă

841 Suprafaţă clădire termoizolată, mp

Materiale publicitare

1 buc. Panou permanent

1 buc. Banner
Locuri de muncă 

10 locuri de muncă păstrate la firmă de construcţii
Scăderea consumului specific de energie prin modificarea clasei energetice de la nivel F cu 771,89 Kwh/m2an la nivel  A cu 40,26 Kwh/m2an
Crearea de noi locuri de muncă în faza de operare, normă întreagă, normă parţială şi voluntariat: 2 pers cu normă întreagă, 4 persoane cu normă parţială, 3 voluntari

Creşterea numărului de persoane vârstnice socializate şi nemarginalizate, de la 0 la 50

	15
	Echipa de proiect
	         Manager de proiect – Delia Hanga, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii 

         Asistent manager de proiect 1 – Meda Georgescu, consilier Serviciul de Proiecte cu finanţare internaţională, Programe, Strategii, Dezvoltare

         Asistent de proiect 2 – Corina Mezei, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii 
         Responsabil achizitii / investitii – Maria Puscas, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii 
         Responsabil financiar – Nela Sabou, consilier Serviciul Financiar Contabilitate

	16
	Jurnal de proiect
	http://www.zalausj.ro/ro/programe/Jurnal_de_proiect_tinerete_fara_batranete.doc

	17
	Fotogalerie 
	Aici 

	18
	Informare si publicitate
	Aici 
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