
MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)/260/610550 . .Fax.(40)/266/661869 ..
http://vi?ww.zalausj.ro e-mail: primai'ia@zarausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 219 
Din 06 iulie 2023

privind executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii: Demolare 
pod existent şi construire pod nou pe str. G; Coposu, km 1+229 aferent obiectivului 
de investiţii „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str.

Corneliu Coposu - Avram lancu”

, Consiliul local al municipiului Zalău,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 49523/27.06.2023 al Primarului municipiului Zalău şi 

Raportul de specialitate nr. 49525/27.06.2023 al Direcţiei tehnice şi Direcţiei economice;
- Dispoziţia de şantier nr. 1/2023, înregistrată la Municipiul Zalău.cu nr. 42943 din

06.06.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- în baza art. 129, alin. 4, lit. (d) şi art. 139, alin. 3, lit. (a) şi Ut. (g) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă executarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Dispoziţia de 
şantier nr. 1/2023;, înregistrată la^Municipiul Zalău cu nr. 42943 din 06.06.2023, la 
obiectivul de investiţii Demolare pod existent şi construire pod nou pe str. C. Coposu, km 
1+229 aferent obiectivului de investiţii „Modernizare coridor integrat de mobilitate 
urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu - Avram lancu”, în valoarea de 123.505,30 lei 
fără TVA, respectiv 146.971,31 Iei cu TVA.

Dispoziţia de şantier nr. 1/2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 42943 din 
06.06.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre., .

Art.2. Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
tehnică. Serviciul investiţii, achiziţii publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică
- Direcţia tehnică
- Direcţia economică
- Direcţia patrimoniu

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
Marina BiancgJFazacaş

PREŞEDINTE DE ŞED 
Teodor Bălăl^l^"/
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S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L
J2‘V779/2008, C.U.I. RO 22.770657 

Adresa; Strada C. A. Rosetti, nr,16, ai1-Napoca, lud. CM 
Tet/Fa:<: (-^00364 808509, e-mall: orftce.construacdp@qman.cotn 

cont: P.09aB'mL0560l202R39187XX deschis la Banca Transilvania Clul-Napoca, 
RO52TRE243850â9xx>;006673 desdits la TTezorerta Baia MareCDP^

!

Nr. 01/2023
DISPOZIŢIE DE ŞANTIER NR. 1

“ DEMOLARE POD EXISTENT ŞI CONSTRUIRE POD NOU PE STR. C. 
COPOSU, KM 1+229 AFERENT OBIECTIVULUI DE INVEŞTIŢE 
5,MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILlATEjURBANĂţ 
AXA EST-VEST STR. AVRAM lANCU - CORNELIU COPOSU”, 
RELOCARE UTILITATI (GAZ, ENERGIE ELECTRICA, ALIMENTARE 
APA SI CANALIZARE, CURENŢI SLABI, ETC.)”

TITLU PROIECT:

“ÎNTOCMIRE PLAN DE SEMNALIZARE CONFORM CERILTELOR 
CNAIR”

OBIECT :

la HotărâreaAnexa nr J 

Consiliului Loca. al Municipiului 
Zalău

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂUBENEFICIAR:

S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
STR. C. A. ROSETTI, NR. 16, CLUJ-NAPOGA 
TEL: 0743026120
E-MAIL: office.constructcdp@gmaiLcom

PROIECTANT:
Ipr.

Ca urmare a notei de constatare nr. 1 din 13.04.2023 se dispun următoarele;
Realizarea suplimentara a 20 indicatoare mari, 22 de indicatoare mici bi 10 panouri 
adiţionale mici precum si stâlpii necesari pentru montarea acestora (41 de bucăţi); 
Montarea a 2 limitatoare de viteza pe str Gh. Doja, mun. Zalau;
Montarea a 2 bariere pentru a restricţiona traficul in zona podului;
Realizarea si montarea unei pasarele pietionale metalice amplasata pe aripi e podului nou 
pentru a facilita traversarea văii pe perioada realizării podului.

Proiectant:
S.C. CONSTRUCT C.D.P 

ing. Văgîi Victor

Beneficiar:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU S.R,

Diriginte şantier 
S.C. PRESTCOSR.
Ing. Florian Cristian
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