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	Nr. Crt.
	
	

	1
	Titlu proiect
	Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău 

	2
	Finantare 
	Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, operațiunea ”Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

	3
	Contract de finantare
	Contract nr. 4771/21.11.2014

	4
	Cod SMIS
	50419

	5
	Denumire beneficiar
	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL ZALĂU

	6
	Partener
	N/A

	7
	Localizare proiect
	Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău

	8
	Durata proiect
	6 luni

	9
	Valoare totala
	191.531,56 LEI

	9.1
	Valoare totala eligibila
	191.231,48 LEI

	9.2
	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR
	172.815,89 LEI

	9.3
	Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national
	14.590,96 LEI

	9.4
	Co-finantare eligibila a beneficiarului 
	3.824,63 LEI

	9.5
	Valoare neeligibila inclusiv TVA
	300,08  LEI

	10
	HCL de aprobare a bugetului actualizat
	247/06.08.2014

	12
	Obiectiv general
	Obiectivul general al proiectului este promovarea potențialului turistic al municipiului Zalău și județului Sălaj prin crearea infrastructurii necesare pentru creșterea atractivității României ca destinație turistică

	13
	Obiective specifice
	Crearea și punerea în funcțiune a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Zalău, județul Sălaj 

Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din domeniul turism cu peste 25%. 

	14
	Activitati
	1. Managementul proiectului 

Realizare de rapoarte interne de monitorizare

Realizarea de cereri de rambursare

Realizarea de rapoarte de progres trimestriale

Desfășurare ședințe UIP
2. Achiziții publice

Achizitia publica echip. electronice, electrocas. și servicii de instalare echip. specifice centrelor de informare turistică

Achizitia publică dotări centru.

Achizitia publică dotări ITC si informatizare centru
Achizitia publică materiale de informare si publicitate

Achizitia publică servicii de audit

Achizitia publică materiale de protocol

3. Obtinerea avizului de la Directia Judeteană pentru Cultură
4 Livrare materiale/dotari si servicii achizitionate
Livrare echip. electronice, electrocasnice și servicii de instalare echip.  specifice centrelor de informare turistică
Livrare dotări centru
Livrare dotări ITC și informatizare centru
Livrare materiale de informare si publicitate
Livrare servicii de audit
Livrare materiale de protocol

5 Amenajarea centrului si punerea in functiune
6 Asigurarea cu personal a centrului
7 Promovarea centrului si a proiectului
Aparitia a două anunturi de presă

Organizarea si desfasurarea unei conferinte de presa la finalizarea proiectului
Montarea dotarilor de informare si promovare in exteriorul centrului
Amplasarea materialelor promotionale in centru, in vitrinele aferente, lipirea autocolantelor

	15
	Rezultate
	Activitati desfasurate dupa semnarea contractului de finantare
Managementul proiectului 
Rezultate: - calendar de activitati revizuit, anexa III a revizuita, 1 cerere de prefinantare întocmita si trimisa la OI, 2 cereri de rambursare intocmnite si trimise la OI, 2 rapoarte de progres trimestriale intocmite si trimise la OI, 6 rapoarte de monitorizare interna realizate, max 6 sedinte de UIP desfasurate

Achizitii publice

Rezultate: 5 contracte de servicii/ furnizare produse încheiate si 1 comandă lansată

Obtinerea avizului de la Directia Judeteană pentru Cultură 

Rezultate: Avizul Directiei pentru Cultură obtinut

Livrare materiale/dotari si servicii achizitionate 

Livrare echipamente electronice, electrocasnice și servicii de instalare echipamente specifice centrelor de informare turistică
Rezultate: 1 televizor FULLHD-smart TV, 1 aspirator cu spalare, 1 aparat foto, 1 sistem de supraveghere video si sistem antiefractie/alarmă, cel putin 1 proces verbal de predare primire si 1 proces verbal de punere in functiune incheiate.
Livrare dotări centru 
Rezultate: 1 masă rotunda, 6 scaune, 2 scaune ergonomice, 2 birouri, 1 info-desk, 3 standuri pliante, 1 cuier, 1 hartă turistică, 1 suport mobil flipchart, 2 coșuri de gunoi, 1 trusă de prim ajutor, 2 stingătoare, 37,47 mp mochetă livrate și montate, cel putin 1 proces verbal de predare primire încheiate și punere în funcțiune incheiate.

Livrare dotări ITC și informatizare centru 

Rezultate: 1 telefon, 1 fax, 2 calculatoare cu programele informatice aferente, 1 imprimantă multi-funcțională, 1 monitor touch-screan livrate si instalate, 1 pagină web + bază date realizate conform Anexei 4 din Ghidul solicitantului, programe informatice livrate și instalate, cel putin 1 proces verbal de predare primire si 1 proces verbal de punere in functiune incheiate. 
Livrare materiale de informare si publicitate 
Rezultate: 2 anunturi de presa, 1 tabla permanenta, 2 roll upuri, 1000 brosuri, 100 harti, 2 panouri informative, 100 cani, 155 autocolante, 1000 pixuri, 200 memory stick, 100 mouse paduri, 100 umbrele, 100 tricouri cu maneca lunga, 100 berete, 100 plannere, 300 magneti, 1000 carti de vizita, 100 stegulete, 200 sacose panza, 1 steag brand de tara, 1 firma luminoasa cu Logoul Romaniei (120x50 cm), 1 firma luminoasa Centrul national de informare si promovare turistica (o singura fata, 125x50), 1 panou cu simbolul „i” (500x500cm), livrate, cel putin 1 proces verbal de predare primire si 1 proces verbal de punere in functiune incheiate.

Livrare servicii de audit
Rezultate: 1 raport de audit elaborat si predat, 1 proces verbal de predare primire incheiat

Livrare materiale de protocol 

Rezultate: materiale de protocol livrate conform comenzii

Amenajarea centrului si punerea in functiune, 
Rezultat: 1 Centru de informare si promovare turistică amenajat si pus în functiune

Asigurarea cu personal a centrului, 
Rezultat: min 2 persoane care vor deservi centrul

Promovarea centrului si a proiectului
Aparitia a două anunturi de presă 
Rezultate: 2 anunturi de presa aparute in presa locala si pe site-ul Beneficiarului www.zalausj.ro, conform Manualui de Identitate Vizuală

Organizarea si desfasurarea unei conferinte de presa la finalizarea proiectului
Rezultat: o conferinta de presa desfasurata la final de proiect, la punerea in functiune a centrului 

Montarea dotarilor de informare si promovare in exteriorul centrului 
Rezultate: 3  firme luminoase montate, 1 steag cu brandul tarii montate, conform Listei de dotari si materiale de informare si publicitate anexată cel putin 1 proces verbal de punere in functiune incheiat

Amplasarea materialelor promotionale in centru, in vitrinele aferente, lipirea autocolantelor

Rezultate: 

materiale promotionale amplasate in centru

	16
	Echipa de proiect
	Manager de proiect: Ramona Butcovan

Asistent de proiect: Meda Georgescu

Responsabil achizitii: Corina Mezei

Responsabil financiar: Mariana Cuibus

Responsabil promovare: Maria Manuela Ghiurutan

Responsabil IT: Violeta Conde

Responsabil juridic: Loredana Muresan

	17
	Jurnal de proiect
	aici 

	18
	Fotogalerie 
	aici 

	19
	Informare si publicitate
	Anunt presa1


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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